

하도급 대금 지급 정보화 시스템

사용자 메뉴얼

2011.08

목차

01 개요	3
02 데이터흐름도	5
03 업무요약	7
04 업무처리순서	12
1. 기성관리 하도급 신청처리절차	12
2. 선금관리 하도급 신청처리절차	28

01. 개요



하도급 대금 지급 확인제도의 실효성을 높이기 위해 정보화를 통한 하도급 관리 체계 개선

현 행

- OFF-LINE 체계로 별도보고 전 지급결과를 알수 없음
- 감독자, 관리자 관리소홀 초래
- 행정력 낭비초래

개 선

- ON-LINE 체계로 지급결과를 상시 모니터링
- 감독자, 관리자 관리역할 강화
- 행정력 절감



■ 주요 구현 내용

1. CPMS 하도급대금지급

협력사 대금(기성금, 선금) 청구시 하도급 대금지급 대상업체를 확정하여 청구토록 개선

2. 하도급 대금지급기일 자동산정

공단 대금 지급시 기 구축중인 SMS문자발송 시스템과 연계하여 하도급 대금지급 법정지급기일(15일) 일자 산정

3. CPMS 하도급대금지급현황


현행 Off-Line으로 구성되어 있는 하도급 대금지급 확인 절차를 시스템을 통하여 시행토록 개선

4. EPMS 하도급대금지급현황

하도급 지급 확인결과를 시스템을 통하여 구현함으로써 관리자 및 감독자가 상시 지급결과를 모니터링 가능토록 개선

5. EPMS 경고메일 발송

하도급 지급 진행사항에 따라 경고 알림 메일을 공단 시행부서 담당자에게 발송 가능토록 개선



선금관리



03. 업무 요약

본 매뉴얼을 계약자가 CPMS에서 기성/선금관리를 시행하는 계약 건에만 적용하며, CPMS 시스템을 사용하지 않는 계약 건은 내부결재 후 전자조달에서 기성/선금 신청해야 합니다.

■ 기성관리 업무처리 절차

구분	적용대상	시스템명	업무순서
하도급 대장	시공	CPMS	1) 하도급대장 입력
	감리/직감	CPMS	2) 하도급대장 승인
하도급대금지급	시공/감리	CPMS	3) 기성내역서 입력
	시공	CPMS	4) 하도급대금지급 입력
공문발송	시공/감리	CPMS	4) 기성신청 완료 후 공문발송(기존방식과 동일)
청구서생성	시공/감리	전자조달	5) 청구서 생성 후 대가지급완료
하도급대금지급 현황	시공	CPMS	6) 15일 이내 하도급 지급완료 후 증빙자료 및 하도급 지급일 입력
	감리/직감	CPMS	7) 입력사항 확인 후 검토완료
	KR공사관리관	EPMS	8) 하도급 대금지급현황 통계로 확인

03. 업무 요약


■ 선금관리 업무처리 절차

구분	적용대상	시스템명	업무순서
하도급 대장	시공	CPMS	1) 하도급대장 입력
	감리/직감	CPMS	2) 하도급대장 승인
선금청구서 총괄현황	시공/감리	CPMS	3) 선금청구서 총괄현황 입력
	감리	CPMS	4) 선금청구서 총괄현황 승인
	시공	CPMS	4) 하도급대금지급 입력
공문발송	시공/감리	CPMS	5) 공문발송(기존방식과 동일)
청구서생성	시공/감리	전자조달	6) 청구서 생성 후 대가지급완료
하도급대금지급 현황	감리/직감	CPMS	7) 보증서 제출요청일, 보증서 제출일 입력 → 입력시 하도급 보증서 제출기한(15일)에서 보증서 제출기간은 제외
	시공	CPMS	8) 15일 이내 하도급 지급완료 후 증빙자료 및 하도급 지급일입력
	감리/직감	CPMS	9) 입력사항 확인 후 검토완료 ※ 하도급이 지급 포기할 경우 "지급포기"처리
	KR공사관리관	EPMS	10) 하도급 대금지급현황 통계로 확인

03. 업무 요약


■ 하도급 법정지급기일(15일) 산정 방법

☞ 기성관리일경우



- 기성일경우 금액지급 경과일은 하도급지급일 - SMS수신일로 산정됩니다.

☞ 선금관리일경우




- 선금일경우 금액지급 경과일은 하도급지급일 - SMS수신일로 산정되나, 보증서 제출기한을 입력했을 경우 보증서제출기한은 경과일에서 제외됩니다.

03. 업무 요약


하도급대금지급현황 “지급결과여부” 상세 흐름도 (기성/선금관리 동일)

일반하도급일 경우



- 지급결과여부는 대가지급완료 후 자동계산 됩니다.

직불하도급일 경우



- 지급결과여부는 대가지급완료 후 “지급완료”로 표시됩니다.

03. 업무 요약

하도급대금지급현황 “지급결과여부” 상세 설명 (기성/선금관리 동일)

지급결과여부

감리계약자가 “확인완료” 전 일 경우

지급 진행중

원도급사가 하도급자에게 15일 이전 대금을 미지급한 상태

지급지연

원도급사가 하도급자에게 15일 이후 대금을 미지급한 상태

감리계약자가 “확인완료” 후 일 경우

지급완료

원도급사가 하도급자에게 15일 이전 대금을 지급한 상태
(예외) 직불하도급은 대가지급완료 동시에 지급완료로 표시

지급지연(완료)

원도급사가 하도급자에게 15일 이후 대금을 지급한 상태

☞ 메뉴위치 : CPMS 계약관리 > 하도급 > 하도급대금지급현황

기성관리 하도급 신청처리절차

1. 시공계약자는 CPMS에서 하도급계약사항을 입력하고 감리계약자에게 통지합니다.

CPMS

문서관리 계약관리 공정관리 공사관리 품질/안전/환경 총사업비

Home Sitemap

내역관리 설계변경관리 내역비교조회 하도급 선금관리

하도급통지

이전페이지 검색 저장 목록 출력

작성: [] 작성자: [] 결재

제출: [] 현장대리인: [] 결재

검토: [] 검토자: [] 결재

승인: [] 승인자: [] 결재

첨부파일명

첨부 삭제

“시공”입력

상호 및 대표자: 에스케이건설(주) / 윤석경

영업소재지: 서울 종로구 관훈동 192-18

하도급명

하도급사유

상호 및 대표자

업종 및 면허번호: 전체 / 전체

영업소재지

전화번호

수급인

하수급인

하도급내용

도급액(하도급부분)

하도급(예정)금액

하도급률

하도급내용(예정/변경)

착공(예정일)

준공(예정일)

통지일

관리자님 환영합니다

개인정보관리 로그아웃

문서관리정보

결재 0건 공람 0건
반려 0건 반송 0건
접수대기 0건
발송대기 0건
작업일보 0건

고/내/지/원 AM 9:00~PM 6:00

042) 607 5114
042) 607 5115

CPMS 교육신청

CPMS 메뉴얼

공단규정및 절차서

철도건설기준

현장정보관리

Q&A · FAQ

시스템 VOC

메뉴위치 : CPMS 계약관리 > 하도급 > 하도급통지

1. 시공계약자는 하도급계약 사항을 입력하고 출력하여 PDF파일로 저장
저가하도급 심사대상(82%미만)인 경우 하도급 심사 자기평가표와 확인
서류를 제출
2. 문서기안 후 감리계약자에게 통지

※ 공단 시공관리절차서 “하도급 계약관리” 시관절-03 참고

2. 감리계약자는 시공입력사항을 검토하고 공문으로 공사관리관에게 보고합니다.

KR CPMS 문서관리 계약관리 공정관리 공사관리 품질/안전/환경 총사업비 Home Sitemap

내역관리 설계변경관리 내역비교조회 하도급 선금관리

하도급대장 C-PROJECT 102311CE3C 경부고속철도 제14-3공구 노반신설기타공사

Upload 검색 등록 삭제 취소 저장 엑셀

◆ 적정성검토 ◆ 공종 ◆ 완료여부 전체

◆ 전문건설업종 전체 ◆ 하도급업체명 ◆ 하도율 % 이하

적정성 검토 미검토 36 건 / 적정 50 건 / 부적정 0 건

일련 번호	진행 상태	통지일	공종	하도급명	전문건설업종1	전문건설업종2	하수급업체 업체명 대표자	
86	작성중	2009-12-28	토공 및 구조물공	NAT굴착 및 구조 토공사	철근,콘크리트공사	효동개발(주)	송인규	
85	작성중	2009-12-28	토공 및 구조물공	개착구조물공사	토공사	철근,콘크리트공사	삼중건설(주)	김연우
84	진행중	2009-10-16	비계구조물 해체	가설건물 철거공	비계, 구조물 해체공사	(주)진성디이	박철훈	
83	진행중	2009-10-16	보링그라우팅공	터널보강 그라우팅	보링, 그라우팅공사	(주)지중공영	윤도익	
82	진행중	2009-10-16	측량업	시공관리측량	기타건설업	대선측량기술	김동집	
81	진행중	2009-09-23	토공 및 구조물공	개착구조물공사	토공사	철근,콘크리트공사	삼중건설(주)	김연우
80	진행중	2009-09-23	보링그라우팅공	터널보강그라우팅	보링, 그라우팅공사	(주)지중공영	윤도익	
79	진행중	2009-09-21	전기공사	전기설비공사	전기공사	(주)위역사원	최미현	
78	진행중	2009-						
77	완료	2009-						
76	완료	2009-						
75	완료	2009-						
74	완료	2009-						
73	완료	2009-						
72	완료	2009-						
71	완료	2009-						
70	완료	2009-						
69	완료	2009-						
68	완료	2009-						

메뉴위치 : CPMS 계약관리 > 하도급 > 하도급대장

1. 감리계약자는 시공입력사항을 검토하여 공문으로 공사관리관에게 보고
2. 저가하도급이 아닐경우, 하도급대장에서 "적정성여부"입력
저가하도급인 경우, 검토의견서와 심사평점 및 내용을 작성 및 제출하며
하도급대장에서 "적정성여부" 미입력

3. 시공계약자는 해당 기성 건에 대한 하도급대금지급작성 및 기성내역을 입력합니다.

KR CPMS 문서관리 계약관리 공정관리 공사관리 품질/안전/환경 총사업비 Home Sitemap

내역관리 설계변경관리 내역비교조회 하도급 선금관리

기성내역서작성 C-PROJECT 102311CE3C 경부고속철도 제14-3공구 노반산설기타공사

하도급대금지급 기성회수삭제 기성회수등록 내역조회 집계표조회 수정 취소 저장 엑셀 요약조서

차수 차 [년] 기성회수 34회 [정식] 작성중 기성대상기간 2010-06-07 ~ 2010-06-08
과세/영세 전체 기성번호 102311CE3C0134

“시공”입력

시공사 작 성 2010-07-04 작성자: _____ 결재 _____ 제 출 _____ 현장대리인: _____ 결재 _____
감리/감 독 검 토 _____ 검토자: _____ 결재 _____ 승 인 _____ 승인자: _____ 결재 _____

기성금액 0 원

내역코드	내역번호	명칭	품종	규격	단위	단가	계약수량	계약금액	전회까지 수량	전회까지 금액
1	1	순공사비						45,559,612,410		1,798,316,677
1-1	가	공사비						40,128,981,280		3,604,304,687
1-1-10	1	토공						3,579,035,353		3,579,035,353
1-1-10-10	1-1	출파기			m	29,717	1,367,000	40,623,139	1,367,000	40,623,139
1-1-10-20	1-2	터파기						225,398,658		225,398,658
1-1-10-20-1	1-2-1	터파기	토사	0~3m	m³	1,277	7,198,000	47,501,846	7,488,907	47,501,846
1-1-10-20-1	1-2-2	터파기	토사	3m미하	m³	1,556	2,594,000	176,322,204	2,594,000	176,322,204
1-1-10-20-1	1-2-3	터파기								
1-1-10-30	1-3	측량								
1-1-10-40	1-4	굴착								
1-1-10-40-1	1-4-1	면적								
1-1-10-40-1	1-4-2	면적								
1-1-10-50	1-5	유압								
1-1-10-60	1-6	사면								
1-1-10-90	1-9	사면								
1-1-10-80	1-8	사면								
1-1-10-100	1-10	현장								
1-1-10-110	1-11	정기								
1-1-10-70	1-7	도면								

메뉴위치 : CPMS 계약관리 > 내역관리 > 기성내역서작성

1. 시공계약자는 기성내역 및 하도급대금지급을 작성하고 감리/직감의 검토 후 결재완료처리
2. 준공조서 작성 후 출력하여 요약조서, 집계내역 및 세부내역을 PDF파일로 개인 PC에 저장

※ CPMS 매뉴얼 계약관리-시공주요(기성) 참고

■ 하도급대금지급입력 상세화면 (기성/선금 입력방법 동일)

하도급대금지급 - Windows Internet Explorer

하도급 대금지급

차수 1 기성회수 34회 [정식] 작성중 기성번호 102311CE9C0134

하도급유형 ☒ 일반하도급 ☐ 적불하도급 ☐ 해당사항없음

직영USER 삭제 저장

하도급업체

선택	하도급업체	원도금액	하도금액	비율	계약일	계약일
<input checked="" type="checkbox"/>	(주)원영산업 최인현	480,700,000	471,350,000	98.5 %	2009-07-24	2005-05-25
<input type="checkbox"/>	대신축량기술 김동집	0	165,000,000	0 %	2009-07-25	2006-12-18
<input type="checkbox"/>	(주)화산전력 김진봉	161,700,000	126,500,000	78.23 %	2009-07-24	2005-05-25
<input type="checkbox"/>	삼중건설(주) 김연우, 황	59,020,500,000	60,559,400,000	02.61 %	2009-06-29	2005-07-07
<input type="checkbox"/>	(주)원영산업 최인현	550,000,000	526,900,000	95.8 %	2009-06-28	2008-06-12
<input type="checkbox"/>	보성캐도(주) 남시	2,350,700,000	2,283,600,000	97.15 %	2009-06-24	2005-12-15
<input type="checkbox"/>	(주)지중공영 윤도익	13,547,000,000	12,416,800,000	91.66 %	2009-06-24	2006-01-11

추가 삭제

선택된 하도급지급 항목

지급대상	업체명	대표자	계약금액	점검대상금액	SMS 수신번호 (-기입)	END_USER	SMS 수신일
(주)원영산업	최인현	526,900,000	20,000	010-2222-1234	10명	05-06 오전 10	
삼중건설(주)	연우, 황한	60,559,400,000	10,000	010-1111-1234	10명	06-03 오전 11	
보성캐도(주)	남시	2,283,600,000	30,000	010-3333-1234	5명	06-06 오전 10	

달기

신뢰할 수 있는 사이트 | 보호 모드

① **하도급 유형 선택** : 기성신청시의 하도급 유형을 선택. 하도급이 없을 경우 “해당사항 없음”을 선택

② **하도급 선택** : 하도급 대장 목록이 화면에 나타나며, 해당 기성 건에 대한 하도급을 선택 (계약관리 > 하도급 > 하도급대장과 연동)

③ 추가 : 선택된 하도급 항목 추가

④ 선택된 하도급지급 항목 입력

- 점검대상금액 입력 : 해당 기성번호에 대한 하도급 지급금액을 입력하며, 하도급지급완료 후의 증빙자료(통장사본)와 동일하게 금액 입력

- SMS수신번호 입력 : 전송받을 핸드폰 번호
입력(- 입력) → 실제로 SMS 발송되므로
입력시 유의하시기 바랍.

- END_USER 입력 : 하도급의 건설근로자 · 장비 · 자재를 엑셀파일로 작성하여 팝업창에 입력 → 실제로 SMS 발송되므로 입력시 유의
하기바람

⑤ **직영_USER 입력** : 원도급의 건설근로자·장비·자재를 엑셀파일로 작성하여 팝업창에 입력 → 실제로 SMS 발송되므로 입력시 유의하시기바람

⑥ 저장 : 입력한 내용을 저장

4. 감리계약자는 기성 입력사항 및 “하도급대금지급”을 확인한 뒤 결재 처리합니다.

CPMS 문서관리 계약관리 공정관리 공사관리 품질/안전/환경 총사업비

내역관리 설계변경관리 내역비교조회 하도급 선금관리

기성내역서작성 C-PROJECT 102311CE3C 경부고속철도 제14-3공구 노반신설기타공사

하도급대금지급 내역조회 집계표조회 수정 취소 저장 엑셀 요약조회

차수 1차 [년] 기성회수 34회 [정식] 결재 진행중 기성대상기간 2011-01-01 ~ 2011-07-31
원안/대안 전체 과세/영세 전체 기성번호 102311CE3C0134

시공사 작 성 2011-08-10 작성자: 관리자(QQ) 결재 완료 제 출 2011-08-10 현장대리인: 신남성(01) 결재 완료
감리/감독 검 토 2011-08-10 검토자: 이종제 결재 승 인 ----- 승인자: 이종제 결재

미종제님 환영합니다
개인정보관리 로그아웃

문서관리정보
결재 2건 공람 0건
반려 0건 반송 0건
작업일보 0건

고/개/지/원 AM 9:00~PM 6:00
042) 607 5114
042) 607 5115

CPMS 교육신청
CPMS 메뉴얼
공단규정및 절차서
철도건설기준
Q&A · FAQ
시스템 VOC
공정 작성 자료
계약법령 · 예규

--- 업무관련사이트 ---

내역코드	내역번호	명칭	품종	단위	수량	단가	총액	잔액	잔액
1	1	순공사비							
1-1	가	공사비							
1-1-10	1	토공							
1-1-10-10	1-1	출파기							
1-1-10-20	1-2	터파기							
1-1-10-20	1-2-1	터파기	토사	0~					
1-1-10-20	1-2-2	터파기	토사	3m					
1-1-10-20	1-2-3	터파기	풍화암						
1-1-10-30	1-3	측구터파기		m³	12,577	384,000	4,829,568	384,000	4,829,568
1-1-10-40	1-4	굴착면고르기					34,337,917		34,337,917
1-1-10-40	1-4-1	면고르기	토사	m³	2,641	0,921,000	28,842,361	0,921,000	28,842,361
1-1-10-40	1-4-2	면고르기	풍화암	m³	34,782	158,000	5,495,556	158,000	5,495,556
1-1-10-50	1-5	유공판부설	THP관 φ250mm	m	5,396	1,520,000	8,201,920	1,520,000	8,201,920
1-1-10-60	1-6	사토	덤프.C/F L=36km0	m³	16,823	6,653,000	1,794,223,419	6,653,000	1,794,223,419
1-1-10-90	1-9	사토	덤프.C/F L=48km0	m³	8,054	9,777,000	561,983,958	9,777,000	561,983,958
1-1-10-80	1-8	사토	덤프.B/H L=36km0	m³	10,671	5,453,000	378,318,963	5,453,000	378,318,963
1-1-10-100	1-10	현장내소운반	부산전역	m³	3,096	8,892,000	182,329,632	8,892,000	182,329,632
1-1-10-110	1-11	정지	D/Z습지	m³	575	0,885,000	6,258,875	0,885,000	6,258,875
1-1-10-70	1-7	외배우기					342,529,304		342,529,304

웹 페이지의 메시지

하도급 대금지급과 관련한 자료를 확인하셨나요?

시공사에서 입력한 하도급 대금지급과 관련한 자료가 적정인지 확인하지 않으셨다면 먼저 대금지급 입력 자료 적정성 유무를 확인하시고, 결재하시기 바랍니다.

확인 취소

5. 시공/감리 계약자는정형문서등록에서 기성 서식명을 선택하여 등록합니다.

CPMS 문서관리 | 계약관리 | 공정관리 | 공사관리 | 품질/안전/환경 | 총사업비

기안 | 결재 | 문서대장 | 자료검색/현황 | 사전자료검토 | 정형문서등록 | 기타

정형문서등록

경부고속철도2단계 제14-3공구

정형문서등록

정형문서등록현황

표준제출자료

관리자님 환영합니다

개인정보관리 | 로그아웃

문서관리정보

결재 0건 | 공람 0건
반려 0건 | 반송 0건
접수대기 0건
발송대기 0건
작업일보 0건

고/개/지/원 AM 9:00~PM 6:00

042) 607 5114
042) 607 5115

CPMS 교육신청

CPMS 메뉴얼

공단규정및 절차서

철도건설기준

현장정보관리

Q&A · FAQ

전체 | 검색 | 출력 | 저장

사업단계: 시공 | 업무단계: 기성관리 | 서식명:

선택	사업단계	업무단계	서식번호	서식명	비고	제출기한	
<input type="checkbox"/>	시공	기성관리	C-기성관리-001	선금청구서	기등록	필요시	공사/용역규정94조 시판절-11
<input type="checkbox"/>	시공	기성관리	C-기성관리-002	기성부분검사 신청서	기등록	기성신청시 월1회	공사/용역규정96~102조 시판절
<input type="checkbox"/>	시공	기성관리	C-기성관리-003	약식기성부분검사 결과보고	기등록	기성검사시	공사/용역규정96~104조 시판절
<input type="checkbox"/>	시공	기성관리	C-기성관리-004	정식기성부분검사 결과보고	기등록	기성검사시	공사/용역규정96~103조 시판절

☞ 메뉴위치 : CPMS 문서관리 > 정형문서등록 > 정형문서등록

※ 문서관리 절차에 대한 자세한 입력방법은
CPMS 매뉴얼 문서관리 - 문서관리고육자료 참고

6. 시공/감리계약자는 기성문서를 작성하여 KR 공사관리관에게 발송 처리합니다. (기존방식과 동일)

KR CPMS 문서관리 계약관리 공정관리 공사관리 품질/안전/환경 총사업비 Home Sitemap

기안 결재 문서대장 자료검색/현황 사전자료검토 정형문서등록 기타

서식함

경부고속철도2단계 제14-3공구

기안

서식함

최근양식

임시문서함

관리자님 환영합니다

개인정보관리 로그아웃

문서관리정보

결재 0건 공람 0건
반려 0건 반송 0건
접수대기 0건
발송대기 0건
작업일보 0건

고/개/지/원 AM 9:00~PM 6:00

042) 607 5114
042) 607 5115

CPMS 교육신청

CPMS 메뉴열

공단규정및 절차서

철도건설기준

현장정보관리

Q&A · FAQ

서식함

정형문서

작성단계

시공관리

품질관리

계약변경

안전관리

기성관리

도면관련문서

민원관련문서

비정형문서

서식번호	서식명	제출주기	
D-기성관리-001	기성부분검사 신청서	기성신청시 월1회	공사/용역규정96~11
C-기성관리-001	선금청구서	필요시	공사/용역규정94조
C-기성관리-002	기성부분검사 신청서	기성신청시 월1회	공사/용역규정96~11
C-기성관리-003	약식기		
C-기성관리-004	정식기		

기안 - Windows Internet Explorer

서식함

C-PROJECT 102311CE3C 경부고속철도 제14-3공구 노반신설기타공사

문서속성지정 결재선지정 수신자지정 공람지정 결재상신 임시저장 작성취소

문서구분	대외문서	문서등급	일반
문서취급	전산양	CWBS코드	
문서번호	자동입력	기안일자	자동입력
상위문서		발신처명칭 설정	경부고속철도 14-3공구 노반신설 기타공사 현장대
기성번호	102311CE3C0134	1차 34회	

SK건설 (주)
(경부고속철도 제14-3공구 노반신설 기타공사)

수신자

제목 기성부분검사 신청서

메뉴위치 : CPMS 문서관리 > 기안 > 서식함

※ 문서관리 절차에 대한 자세한 입력방법은
CPMS 매뉴얼 문서관리 - 문서관리교육자료 참고

7. 발주부서 담당자는 청구서 생성시 CPMS 기성번호를 연계하여 청구요청 합니다. (기존방식과 동일)

요청자	<input type="text"/>	상태	요청중
계약명	동해남부선 울산~포항 복선전철화 신호설비 기본설계(제1차)		
청구내역	<input type="text" value="기성지급"/>		
차수계약번호	<input type="text" value="2009 2 000 200001 00"/>	구매문서번호	4500003535
기성횟수	001	차수	001
CPMS 사용여부	<input type="text" value="CPMS 사용"/>		
기성번호	<input type="text" value="126116B01C0101"/>	<input type="button" value="CPMS조회"/>	
그룹웨어 결재ID*	<input type="text" value="00000092940186642800"/>	<input type="button" value="LDM 체크"/> * ※ LDM 문서 생성 확인 [미확인]	
기성기간*	<input type="text" value="20091101"/> ~ <input type="text" value="20091107"/>		
CPMS 기성금액	<input type="text"/> 원		
금회 청구금액	<input type="text" value="10,000,000"/>	<input type="text" value="원 일금일천만원정"/>	
금회 지급액	<input type="text" value="5,000,000"/>	<input type="text" value="원 일금오백만원정"/>	

* ※ 예산관리센터를 클릭하

☞ 메뉴위치 : 전자조달 나의업무 > 요청업무 > 청구요청 > 기성(준공)청구

※ 전자조달 메인 왼쪽 하단의 도움말참고 : 요청업무 > 3.청구요청

예산관리센터

8. 업체 청구서 작성 시 “하도급정보확인”버튼을 클릭하여 하도급 SMS업체 목록을 조회합니다.

청구서작성 > 청구서확인 > 업체서명 > 전자결재 > 완료

첨부문서 | 세금계산서 | 보증서 | 하도급정보확인

하도급SMS - Windows Internet Explorer

http://10.10.60.5:6060/eproc01/leProcBillCS?cmd=get-f106&irs_beonho=S102311CE2C002

하도급 SMS수신 업체정보

사용자구분	SMS수신자명	SMS번호
직불하도급	금양산업개발(주)	010-7878
직불하도급	(주)유영산업개발	010-5605
직불하도급	(주)금강인프라건설	010-6616
직불하도급	주식회사 태아건설	010-7829
직불하도급	(주)세계조경	010-9428
직영유저	김동일	010-3093
엔드유저	김동일	011-4613
엔드유저	김동일	019-3639
엔드유저	김동일	019-5314

9. 시공계약자는 해당 기성건의 “대가지급완료” 전에는 하도급대금지급현황을 입력할 수 없습니다.

CPMS

문서관리 | 계약관리 | 공정관리 | 공사관리 | 품질/안전/환경 | 총사업비

Home | Sitemap

내역관리 | 설계변경관리 | 내역비교조회 | 하도급 | 선금관리

하도급대금지급현황

C-PROJECT 102311CE3C | 경부고속철도 제14-3공구 노반신설기타공사

감리확인요청 | 검색 | 저장 | 엑셀

◆ 청구구분 ☒ 기성금(정식·약식) ☐ 선금

◆ 기성번호 102311CE3C0134

◆ 하도급유형 일반하도급

◆ 진행상태 작성중

지급대상	업체명	대표자	계약금액	점검대상금액	SMS 수신번호	END_USER	SMS 수신일	하도급 지급일	경과일	지급결과여부
삼중건설(주)	연우, 활한		60,559,400,000	10,000	010-1111-1234	10명				지급진행중
(주)원영산업	최인현		526,900,000	20,000	010-2222-1234	10명				지급진행중
보성케오(주)	남시		2,283,600,000	30,000	010-3333-1234	5명				지급진행중

관리자님 환영합니다

개인정보관리 | 로그아웃

문서관리 정보

결재 0건 | 공람 0건
반려 0건 | 반송 0건
접수대기 0건
발송대기 0건
작업일보 0건

고/내/지/원 AM 9:00~PM 6:00

042) 607 5114
042) 607 5115

CPMS 교육신청

CPMS 메뉴얼

공단규정 및 절차서

철도건설 기준

현장정보관리

Q&A · FAQ

웹 페이지의 메시지

해당 기성건에 대한 대가지급완료 후 [SMS 수신일]이 자동입력되어야
[하도급 지급일] 및 [증빙자료]입력이 가능합니다.

확인

☞ 메뉴위치 : CPMS 계약관리 > 하도급 > 하도급대금지급현황

*진행상태 설명

- 작성중 : 시공계약자가 하도급대금지급을 입력한 초기 상태
- 감리검토중 : 하도급지급일, 증빙자료 입력 후 감리에게 확인요청중인 상태
- 확인완료 : 감리가 승인하여 수정이 불가한 상태

☐ [하도급지급일]은 증빙자료

10. 시공계약자는 대금지급완료 후 하도급지급일과 증빙자료를 입력한 뒤 감리확인요청을 합니다.

하도급대금지급현황

C-PROJECT | 102311CE3C | 경부고속철도 제14-3공구 노반신설기타공사

◆ 청구구분 ☒ 기성금(정식·약식) ☐ 선금 ◆ 기성번호 102311CE3C0134

◆ 하도급유형 일반하도급 ◆ 진행상태 작성중

지급대상	SMS 수신번호	END_USER	SMS 수신일	하도급 지급일	경과일	지급결과여부	증빙자료	비고
업체명 대표자	010-1111-1234	10명	2011-07-06		0일경과	지급진행중		
	010-2222-1234	10명	2011-07-06		0일경과	지급진행중		
	010-3333-1234	5명	2011-07-06		0일경과	지급진행중		

Calendar

2010년 7월

일	월	화	수	목	금	토
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

하도급대금지급현황

첨부파일명 크기 선택

첨부 삭제 닫기

신뢰할 수 있는 사이트 | 보호 모드: 해제

CPMS 메뉴얼

공단규정및 절차서

철도건설기준

현장정보관리

Q&A · FAQ

[하도급지급일]은 증빙자료

메뉴위치 : CPMS 계약관리 > 하도급 > 하도급대금지급현황

- 하도급지급일 입력 : 하도급 대금지급일을 달력에서 선택하여 입력
- 증빙자료입력 : 하도급 대금지급한 통장사본 내역을 첨부
- 감리확인요청 : 입력완료 후 "감리확인요청"을 클릭하여 감리요청중으로 변경

11. 감리계약자는 시공입력사항을 확인 후 “감리검토완료”버튼을 클릭하여 완료 처리합니다.

CPMS 문서관리 계약관리 공정관리 공사관리 품질/안전/환경 총사업비 Home Sitemap

내역관리 설계변경관리 내역비교조회 하도급 선금관리

하도급대금지급현황 C-PROJECT 102311CE3C 경부고속철도 제14-3공구 노반신설기타공사

하도급지급포기등록 감리검토완료 검색 엑셀

차수 1차 [년] 청구구분 기성금(정식·약식) 선금 기성번호 102311CE3C0134 하도급유형 일반하도급 진행상태 감리검토중

지급대상		SMS 수신번호	END_USER	SMS 수신일	하도급 지급일	경과일	지급결과여부	증빙자료	비고
업체명	대표자								
(주)원영산업	최인현	010-2222-1234	10명	2011-07-06	2011-07-09	3일경과	지급진행중	√	
삼중건설(주)	연우, 황한	010-1111-1234	10명	2011-07-06	2011-07-09	3일경과	지급진행중	√	
보성계도(주)	남시	010-3333-1234	5명	2011-07-06	2011-07-09	3일경과	지급진행중	√	

관리자님 환영합니다
개인정보관리 로그아웃
문서관리정보
결제 0건 공략 0건



CPMS 문서관리 계약관리 공정관리 공사관리 품질/안전/환경 총사업비 Home Sitemap

내역관리 설계변경관리 내역비교조회 하도급 선금관리

하도급대금지급현황 C-PROJECT 102311CE3C 경부고속철도 제14-3공구 노반신설기타공사

하도급지급포기등록 감리검토완료 검색 엑셀

차수 1차 [년] 청구구분 기성금(정식·약식) 선금 기성번호 102311CE3C0134 하도급유형 일반하도급 진행상태 **확인완료**

지급대상		SMS 수신번호	END_USER	SMS 수신일	하도급 지급일	경과일	지급결과여부	증빙자료	비고
업체명	대표자								
(주)원영산업	최인현	010-2222-1234	10명	2011-07-06	2011-07-09	3일경과	지급완료	√	
삼중건설(주)	연우, 황한	010-1111-1234	10명	2011-07-06	2011-07-09	3일경과	지급완료	√	
보성계도(주)	남시	010-3333-1234	5명	2011-07-06	2011-07-09	3일경과	지급완료	√	

관리자님 환영합니다
개인정보관리 로그아웃
문서관리정보
결제 0건 공략 0건

12. KR 공사관리관은 EPMS에서 하도급대금지급현황에서 기성현황을 상시 모니터링합니다.

EPMS 하도급 대금지급 총괄현황 조회

KREPMs 일반현황조회 | 공정/사업비 | 설계관리 | 공사관리 | 품질/환경/안전 | 사업준공/인계 | 총사업비 | Home | Sitemap

사업현황 | 현장설계변경 | 차단현황 | 하도급대금지급현황

하도급대금지급현황

하도급대금지급현황

사업명 : 전체 | 검색기간 : 2011-01-01 ~ 2011-08-01 | 검색 | 엑셀

기성(준공)

지역본부별	지급대상현황	지급진행중	지급지연	지급완료	지급지연(완료)
호남본부	3	1	2	0	0
영남본부	5	1	1	3	0

선금

지역본부별	지급대상현황	지급진행중	지급지연	지급완료	지급지연(완료)
충청본부	8	4	4	0	0
호남본부	2	0	0	1	1
영남본부	16	12	4	0	0

로그아웃

메뉴위치 : EPMS 계약관리 > 공사관리 > 하도급대금지급현황

- 지역본부별을 클릭하여 처벌 화면으로 이동

총괄 현황 > 처벌 현황 > WP별 현황 > WP별 상세 화면

EPMS 하도급 대금지급 총괄현황 > 처별 > WP별 > 상세조회

하도급대금지급 기성현황 상세조회

◆ 사 업 명 :

전체

검색

엑셀

이전페이지

◆ 지역본부 :

영남본부

◆ 구 분 :

전체

◆ 검색기간 :

2011-01-01

~

2011-08-01

WP명	지급금액	원도급사명	하도급사명	지급결과여부	지급경과일	WP	기성번호	업무담당자
부고속철도 제14-3공구 노반신설기타공사	0	에스케이건설(주)	(주)바이텍코리아	지급진행중		102311CE3C	102311CE3C0134	하호태
	10,000	에스케이건설(주)	삼중건설(주)	지급완료	3	102311CE3C	102311CE3C0134	하호태
	20,000	에스케이건설(주)	(주)원영산업	지급지연	64	102311CE3C	102311CE3C0134	하호태
	30,000	에스케이건설(주)	보성계도(주)	지급완료	3	102311CE3C	102311CE3C0134	하호태

- 지급결과여부는 지급진행중, 지급지연, 지급완료, 지급지연(완료)로 구분 표시
- 업무담당자 : 해당 WP의 WPL 담당자 (EPMS 사업현황 > WPL 지정현황)
- 지급지연시 해당 청구건의 업무담당자에게 경고 메일 발송

선금관리 하도급 신청처리절차

1. 시공계약자는 CPMS에서 하도급계약사항을 입력하고 감리계약자에게 통지합니다.

CPMS 문서관리 계약관리 공정관리 공사관리 품질/안전/환경 총사업비 Home Sitemap

내역관리 설계변경관리 내역비교조회 하도급 선금관리

하도급통지

이전페이지 검색 저장 목록 출력

첨부파일명

“시공”입력

첨부 삭제

작성	-----	작성자		결재
제출	-----	현장대리인		결재
검토	-----	검토자		결재
승인	-----	승인자		결재

수급인	상호 및 대표자	에스케이건설(주)	/ 윤석경
	영업소재지	서울 종로구 관훈동 192-18	
	하도급명		
하수급인	상호 및 대표자		/
	업종 및 면허번호	전체	/
	영업소재지		

하도급내용	도급액(하도급부분)	
	하도급(예정)금액	
	하도급률	
	하도급내용(예정/변경)	
	착공(예정일)	
	준공(예정일)	

통지일

관리자님 환영합니다
개인정보관리 로그아웃

문서관리정보
결재 0건 공람 0건
반려 0건 반송 0건
접수대기 0건
발송대기 0건
작성일보 0건

고/내/지/원 AM 9:00~PM 6:00
042) 607 5114
042) 607 5115

CPMS 교육신청
CPMS 메뉴얼
공단규정및 절차서
철도건설기준
현장정보관리
Q&A · FAQ
시스템 VOC

메뉴위치 : CPMS 계약관리 > 하도급 > 하도급통지

1. 시공계약자는 하도급계약 사항을 입력하고 출력하여 PDF파일로 저장
저가하도급 심사대상(82%미만)인 경우 하도급 심사 자기평가표와 확인
서류를 제출
2. 문서기안 후 감리계약자에게 통지

※ 공단 시공관리절차서 “하도급 계약관리” 시관절-03 참고

2. 감리계약자는 시공 입력사항을 검토하고 공문으로 공사관리관에게 보고합니다.

CPMS 문서관리 계약관리 공정관리 공사관리 품질/안전/환경 총사업비 Home Sitemap

내역관리 설계변경관리 내역비교조회 하도급 선금관리

하도급대장 C-PROJECT 102311CE3C 경부고속철도 제14-3공구 노반신설기타공사

Upload 검색 등록 삭제 취소 저장 엑셀

적정성검토 공종 완료여부 전체 전문건설업종 전체 하도급업체명 하도율 % 이하

적정성 검토 미검토 36 건 / 적정 50 건 / 부적정 0 건

일련 번호	진행 상태	통지일	공종	하도급명	전문건설업종1	전문건설업종2	하수급업체 업체명 대표자
86	작성중	2009-12-28	토공 및 구조물공	NATM굴착 및 구조	토공사업	철근,콘크리트공사업	효동개발(주) 송인규
85	작성중	2009-12-28	토공 및 구조물공	개착구조물공사	토공사업	철근,콘크리트공사업	삼중건설(주) 김연우
84	진행중	2009-10-16	비계구조물 해체	가설건물 철거공	비계,구조물 해체공사		(주)진성디이 박철훈
83	진행중	2009-10-16	보링그라우팅공	터널보강 그라우팅	보링,그라우팅공사업		(주)지중공영 윤도익
82	진행중	2009-10-16	측량업	시공관리측량	기타건설업		대선측량기술 김동집
81	진행중	2009-09-23	토공 및 구조물공	개착구조물공사	토공사업	철근,콘크리트공사업	삼중건설(주) 김연우,황
80	진행중	2009-09-23	보링그라우팅공	터널보강그라우팅	보링,그라우팅공사업		(주)지중공영 윤도익
79	진행중	2009-09-21	전기공사	전기설비공사	전기공사		(주)위역사원 최미현
78	진행중	2009-					
77	완료	2009-					
76	완료	2009-					
75	완료	2009-					
74	완료	2009-					
73	완료	2009-					
72	완료	2009-					
71	완료	2009-					
70	완료	2009-					
69	완료	2009-					
68	완료	2009-					

메뉴위치 : CPMS 계약관리 > 하도급 > 하도급대장

1. 감리계약자는 시공입력사항을 검토하여 공문으로 공사관리관에게 보고
2. 저가하도급이 아닐경우, 하도급대장에서 "적정성여부"입력
저가하도급인 경우, 검토의견서와 심사평점 및 내용을 작성 및 제출하며
하도급대장에서 "적정성여부" 미입력

3. 시공/감리계약자는 선금 청구서 공문발송 전 “선금청구서총괄현황”을 입력합니다.

CPMS

문서관리 계약관리 공정관리 공사관리 품질/안전/환경 총사업비

Home Sitemap

내역관리 설계변경관리 내역비교조회 하도급 선금관리

경부고속철도2단계 제14-3공구

선금관리

선금청구서총괄현황

C-PROJECT 102311CE3C 경부고속철도 제14-3공구 노반신설기타공사

입력 전체 검색 삭제 취소 저장 엑셀

년 도 2010년

일련번호	진행상태	문서명	계약번호	선금번호	선금청구액	작성자	작성일
1	완료	선금청구서 총괄현황	2004-1-028-000001-07	S102311CE3C004	20,000	관리자	2011-07-04 오후
2	완료	선금청구서 총괄현황	2004-1-028-000001-07	S102311CE3C003	100,000	관리자	2011-07-04 오후
3	완료	선금청구서 총괄현황	2004-1-028-000001-07	S102311CE3C002	444,444	관리자	2011-06-15 오후
4	완료	선금청구서 총괄현황	2004-1-028-000001-07	S102311CE3C001	100,000	관리자	2011-06-15 오후

관리자님 환영합니다

개인정보관리 로그아웃

문서관리 정보

결재 0건 공람 0건
반려 0건 반송 0건
접수대기 0건
발송대기 0건
작업일보 0건

고/개/지/원 AM 9:00~PM 6:00

042) 607 5114
042) 607 5115

CPMS 교육신청

CPMS 메뉴얼

공단규정및 절차서

철도건설기준

현장정보관리

메뉴위치 : CPMS 계약관리 > 선금관리 > 선금청구서총괄현황

*진행상태 설명

- 작성중 : 시공/감리계약자가 선금청구서총괄현황을 입력한 초기 상태
- 확인완료 : 작성 후 완료하여 수정이 불가능한 상태

4. 시공/감리계약자는 선금청구서 총괄현황을 입력한 뒤 저장합니다.

KR CPMS

문서관리 계약관리 공정관리 공사관리 품질/안전/환경 총사업비

Home Sitemap

내역관리 설계변경관리 내역비교조회 하도급 선금관리

선금청구서총괄현황

경부고속철도2단계 제14-3공구

선금관리

선금청구서총괄현황

관리자님 환영합니다

개인정보관리 로그아웃

문서관리정보

결재 0건 공람 0건
반려 0건 반송 0건
접수대기 0건
발송대기 0건
작업일보 0건

고/개/지/원 AM 9:00~PM 6:00
042) 607 5114
042) 607 5115

CPMS 교육신청

CPMS 메뉴얼

공단규정및 절차서

철도건설기준

현장정보관리

Q&A · FAQ

하도급대금지급 이전페이지 삭제 저장

"시공"입력

진행상태	작성중
선금번호	S102311CE3C005
계약번호	2004-1-028-000001-07
계약건명	경부고속철도 제14-3공구 노반신설 기타공사
계약기간	
금년 계약(이행) 금액	원 (","없이 기입)
선금급청구액	원 (","없이 기입)
선금급지급율	%
도급사명	

☞ 메뉴위치 : CPMS 계약관리 > 선금관리 > 선금청구서총괄현황

1. 시공/감리 계약자는 선금내역 및 하도급대금지급을 입력
 - 진행상태/선금번호 : 자동입력(수정불가)
 - 계약번호 : 선금 신청시의 최근 계약번호 자동연계(수정불가)
 - 계약건명, 금년 계약(이행)금액, 선금급 청구액, 선금급 지급율, 도급사명 입력
2. "선금청구서 총괄현황"을 확인완료 후 출력하여 개인 PC에 저장

하도급대금지급입력 상세화면 (기성/선금 입력방법 동일)

하도급대금지급 - Windows Internet Explorer

하도급 대금지급

차수: 1 기성회수: 34회 [정식] 작성중 기성번호: 102311CE3C0134

하도급유형: 일반하도급 직할하도급 해당사항없음

하도급유형 선택

선택	하수업체	대표자	원도금액	하도금액	비율	계약일	착공일
<input type="checkbox"/>	(주)원영산업	최인현	480,700,000	471,350,000	98.5 %	2009-07-24	2005-05-25
<input type="checkbox"/>	대신축량기술	김동집	0	165,000,000	0 %	2009-07-25	2006-12-18
<input type="checkbox"/>	(주)화산전력	김진봉	161,700,000	126,500,000	78.23 %	2009-07-24	2005-05-25
<input type="checkbox"/>	삼중건설(주)	김연우, 황	59,020,500,000	60,559,400,000	02.61 %	2009-06-29	2005-07-07
<input type="checkbox"/>	(주)원영산업	최인현	550,000,000	526,900,000	95.8 %	2009-06-28	2008-06-12
<input type="checkbox"/>	보성캐도(주)	남시	2,350,700,000	2,283,600,000	97.15 %	2009-06-24	2005-12-15
<input type="checkbox"/>	(주)지중공업	윤도익	13,547,000,000	12,416,800,000	91.66 %	2009-06-24	2006-01-11

추가 삭제

선택된 하도급지급 항목

지급대상	계약금액	점검대상금액	SMS 수신번호 (-기일)	END_USER	SMS 수신일
(주)원영산업 최인현	526,900,000	20,000	010-2222-1234	10명	05-06 오전 10
삼중건설(주) 연우, 황한	60,559,400,000	10,000	010-1111-1234	10명	06-03 오전 11
보성캐도(주) 남시	2,283,600,000	30,000	010-3333-1234	5명	06-06 오전 10

직영USER 삭제 저장

직영USER 입력

직영번호	구분	장비	SMS수신번호 (-기일)
1	건설근로자	감독원	010-1234-1111
2	건설근로자	감독원	010-1234-2222
3	건설근로자	감독원	010-1234-3333
4	건설근로자	감독원	010-1234-4444
5	건설1	감독원	010-1234-5555
6	건설2	감독원	010-1234-6666
7	건설3	감독원	010-1234-7777
8	건설4	감독원	010-1234-8888
9	건설5	감독원	010-1234-9999
10	기타	감독원	010-1234-0000

완료

① **하도급 유형 선택** : 기성신청시의 하도급 유형을 선택. 하도급이 없을 경우 “해당사항 없음”을 선택

② **하도급 선택** : 하도급 대장 목록이 화면에 나타나며, 해당 기성 건에 대한 하도급을 선택 (계약관리 > 하도급 > 하도급대장과 연동)

③ **추가** : 선택된 하도급 항목 추가

④ **선택된 하도급지급 항목 입력**

- 점검대상금액 입력 : 해당 기성번호에 대한 하도급 지급금액을 입력하며, 하도급지급완료 후의 증빙자료(통장사본)와 동일하게 금액 입력

- SMS수신번호 입력 : 전송받을 핸드폰 번호 입력(- 입력) → 실제로 SMS 발송되므로 입력시 유의하시기 바람.

- END_USER 입력 : 하도급의 건설근로자·장비·자재를 엑셀파일로 작성하여 팝업창에 입력 → 실제로 SMS 발송되므로 입력시 유의하시기 바람

⑤ **직영_USER 입력** : 원도급의 건설근로자·장비·자재를 엑셀파일로 작성하여 팝업창에 입력 → 실제로 SMS 발송되므로 입력시 유의하시기 바람

⑥ **저장** : 입력한 내용을 저장

5. 감리계약자는 선금 입력사항 및 “하도급대금지급”을 확인한 뒤 결재 처리합니다.

KRCPMS 문서관리 계약관리 공정관리 공사관리 품질/안전/환경 총사업비 Home Sitemap

내역관리 설계변경관리 내역비교조회 하도급 선금관리

선금청구서총괄현황

경부고속철도2단계 제14-3공구

하도급대금지급 이전페이지 삭제 저장 **감리확인요청** 출력

진행상태	작성중
선금번호	S102311CE3C005
계약번호	2004-1-028-000001-07
계약건명	경부고속철도 제14-3공구 노반신설 기타공사
계약기간	2011년 1월 1일 ~ 2011년 07월 30일
금년 계약(미행) 금액	1,000,000,000원 ("없이 기입)
선금금청구액	550,000원 ("없이 기입)
선금금지급률	54.6%
도급사명	(주)비즈머스

관리자님 환영합니다
개인정보관리 로그아웃

문서관리정보
결재 0건 공람 0건
반려 0건 반송 0건
접수대기 0건
발송대기 0건
작업일보 0건

교/내/지/원 AM 9:00~PM 6:00
042) 607 5114
042) 607 5115

KRCPMS 문서관리 계약관리 공정관리 공사관리 품질/안전/환경 총사업비 Home Sitemap

내역관리 설계변경관리 내역비교조회 하도급 선금관리

선금청구서총괄현황

경부고속철도 2단계 노반공사 14감리단

이전페이지 저장 **확인완료** 출력

진행상태	감리검토중
선금번호	S102311CE3C005
계약번호	2004-1-028-000001-07
계약건명	경부고속철도 제14-3공구 노반신설 기타공사
계약기간	2011년 1월 1일 ~ 2011년 07월 30일
금년 계약(미행) 금액	1,000,000,000원 ("없이 기입)
선금금청구액	550,000원 ("없이 기입)
선금금지급률	54.6%
도급사명	(주)비즈머스

관리자님 환영합니다
개인정보관리 로그아웃

문서관리정보
결재 0건 공람 0건
반려 0건 반송 0건
접수대기 1건
발송대기 0건
작업일보 0건

6. 작성한 “선금청구서총괄현황”을 확인완료 후 출력하여 개인 PC에 저장합니다.

KR CPMS

문서관리 계약관리 공정관리 공사관리 품질/안전/환경 총사업비

Home Sitemap

내역관리 설계변경관리 내역비교조회 하도급 선금관리

선금청구서총괄현황

경부고속철도2단계 제14-3공구

선금관리

선금청구서총괄현황

관리자님 환영합니다

개인정보관리 로그아웃

문서관리정보

결재 0건 공람 0건
반려 0건 반송 0건
접수대기 0건
발송대기 0건
작업일보 0건

고/개/지/원 AM 9:00~PM 6:00

042) 607 5114
042) 607 5115

CPMS 교육신청

CPMS 메뉴얼

공단규정및 절차서

철도건설기준

현장정보관리

Q&A · FAQ

하도급대금지급 이전페이지 출력

진행상태	완료
선금번호	S102311CE3C005
계약번호	2004-1-028-000001-07
계약건명	경부고속철도 제14-3공구 노반시설 기타공사
계약기간	2011년 07월 1일 ~ 2011년 07월 30일
금년 계약(이행) 금액	10,000,000원
선금청구액	2,000,000원
선금지급률	23.32%
도급사명	(주)AAA, (주)BBB

선금청구서 총괄 현황

선금번호	S102311CE3C005
계약번호	2004-1-028-000001-07
계약건명	경부고속철도 제14-3공구 노반시설 기타공사
계약기간	2011년 07월 1일 ~ 2011년 07월 30일
금년 계약(이행)금액	10,000,000원
선금청구액	2,000,000원
선금지급률	23.32%
도급사명	(주)AAA, (주)BBB

7. 시공/감리 계약자는 정형문서등록에서 선금 서식명을 선택하여 등록합니다.

KR CPMS

문서관리 | 계약관리 | 공정관리 | 공사관리 | 품질/안전/환경 | 총사업비

Home | Sitemap

기안 | 결재 | 문서대장 | 자료검색/현황 | 사전자료검토 | 정형문서등록 | 기타

정형문서등록

경부고속철도2단계 제14-3공구

정형문서등록

정형문서등록현황

표준제출자료

관리자님 환영합니다

개인정보관리 | 로그아웃

문서관리정보

결재 0건 | 공람 0건
반려 0건 | 반송 0건
접수대기 0건
발송대기 0건
작업일보 0건

고/개/지/원 AM 9:00~PM 6:00

042) 607 5114
042) 607 5115

CPMS 교육신청

CPMS 메뉴얼

공단규정 및 절차서

철도건설기준

현장정보관리

Q&A · FAQ

전체 | 검색 | 출력 | 저장

사업단계: 시공 | 업무단계: 기성관리 | 서식명:

선택	사업단계	업무단계	서식번호	서식명	비고	제출기한	
<input checked="" type="checkbox"/>	시공	기성관리	C-기성관리-001	선금청구서	기등록	필요시	공사/용역규정94조 시판절-11
<input type="checkbox"/>	시공	기성관리	C-기성관리-002	기성부분검사 신청서	기등록	기성신청시 월1회	공사/용역규정96~102조 시판절
<input type="checkbox"/>	시공	기성관리	C-기성관리-003	약식기성부분검사 결과보고	기등록	기성검사시	공사/용역규정96~104조 시판절
<input type="checkbox"/>	시공	기성관리	C-기성관리-004	정식기성부분검사 결과보고	기등록	기성검사시	공사/용역규정96~103조 시판절

☞ 메뉴위치 : CPMS 문서관리 > 정형문서등록 > 정형문서등록

※ 문서관리 절차에 대한 자세한 입력방법은
CPMS 매뉴얼 문서관리 - 문서관리교육자료 참고

8. 시공/감리계약자는 “선금청구서”를 작성하여 KR 공사관리관에게 발송 처리합니다. (기존방식과 동일)

경부고속철도2단계 제14-3공구

기안 | 서식함 | 문서관리 | 계약관리 | 공정관리 | 공사관리 | 품질/안전/환경 | 총사업비

기안 | 결재 | 문서대장 | 자료검색/현황 | 사전자료검토 | 정형문서등록 | 기타

서식함

정형문서

- 작성단계
- 시공관리
- 품질관리
- 계약변경
- 안전관리
- 기성관리
- 도면관련문서
- 민원관련문서
- 비정형문서

서식번호	서식명	제출주기	공사/용역규정
D-기성관리-001	기성부분건사 신청서	기성신청시 월1회	공사/용역규정96~11
C-기성관리-001	선금청구서	필요시	공사/용역규정94조
C-기성관리-002	기성부분건사 신청서	기성신청시 월1회	공사/용역규정96~11
C-기성관리-003	약식기성부분건사 신청서	기성신청시 월1회	공사/용역규정96~11
C-기성관리-004	정식기성부분건사 신청서	기성신청시 월1회	공사/용역규정96~11

기안 - Windows Internet Explorer

C-PROJECT | 102311CE3C | 경부고속철도 제14-3공구 노반신설기타공사

문서속성지정 | 결재선지정 | 수신자지정 | 공람지정 | 결재상신 | 임시저장 | 작성취소

문서구분	대외문서	문서등급	일반
문서취급	전산망	OWBS코드	
문서번호	자동입력	기안일자	자동입력
상위문서		발신처명의 설정	경부고속철도 14-3공구 노반신설 기타공사 현장대
선금번호			

SK건설(주)
(경부고속철도 제14-3공구 노반신설 기타공사)

수신자
제목 선금청구서

메뉴위치 : CPMS 문서관리 > 기안 > 서식함

※ 문서관리 절차에 대한 자세한 입력방법은
CPMS 매뉴얼 문서관리 - 문서관리교육자료 참고

9. 선금청구서 작성시 “선금청구서총괄현황”에서 작성한 선금번호 및 첨부파일을 입력합니다.

서식함 C-PROJECT 102311CE3C 경부고속철도 제14-3공구 노반신설기타공사

문서속성지정 | 결재선지정 | 수신자지정 | 공람지정 | 결재상신 | 임시저장 | 작성취소

문서구분	대외문서	문서등급	중요도
문서취급	전산망	CWBS코드	
문서번호	자동입력	기안일자	
상위문서		발신처명	
선금번호			

SK건설 (주)
(경부고속철도 제14-3공구)

수신자
제목 선금청구서

경부고속철도 14-3공구 노반신설 기타공사 현장대리인

시행 () 접수 ()
우 - / http://
전화 / 전송 / / 공개

필수 제출 항목 (파일리스트 더블클릭)

첨부자료번호	첨부자료명	첨부구분	첨부된자료명	크기(Byte)
C-기성관리-001-001	선금지급청구서	필수		0
C-기성관리-001-003	선금잔액 반환 각서	선택		0
C-기성관리-001-009	선금청구서 총괄현황	필수		0

첨부 | 삭제 | 별첨

파일첨부 (파일보기 : 더블클릭) [총용량(필수제출항목+파일첨부) 20MB, 초과되는 용량은 대용량 파일첨부 사용] 총 크기 0 Mb

첨부파일명	크기	선택

위로 | 아래로 | 첨부 | 삭제

10. 발주부서 담당자는 청구서 생성시 CPMS 선금번호를 연계하여 청구요청 합니다. (기성청구방식과 동일)

요청자	<input type="text"/>	상태	요청중
계약명	경부고속도로 제1차 계약 1차 계약금 기타공사		
청구내역	<input type="text" value="선금지급"/>		
차수계약번호	2001. 1. 1. 000001. 01		
선금번호	<input type="text" value="S102311CE3C004"/>		
CPMS 선금금액	<input type="text" value="20000"/> 원		
구매문서번호	4500004691		
그룹웨어 결재ID*	<input type="text" value="00000112020288638500"/> > LDM 체크 * ※ LDM 문서 생성 확인 [확인]		
요청금액	<input type="text" value="0"/> 원 <input type="text" value="일금원정"/>		

[예산관리센터](#) * ※ [예산관리센터](#)를 클릭하여 예산현황을 확인하고 **선금청구금액**을 입력하시기 바랍니다.

예산관리센터 : 약정항목	배정금액	지급금액	가용예산금액	선금청구금액*
14-3공구 노반시공 (102311CE3C1) 사업비 (12000000000000)				
※ 가용예산금액 = 배정금액 - 지급금액 ※ 가용예산금액 >= 선금청구금액				

☞ 메뉴위치 : 전자조달 나의업무 > 요청업무 > 청구요청 > 선금청구

※ 전자조달 메인 왼쪽 하단의 도움말참고 : 요청업무 > 3.청구요청

11. 업체 청구서 작성 시 “하도급정보확인” 버튼을 클릭하여 하도급 SMS업체 목록을 조회합니다.

청구서작성 > 청구서확인 > 업체서명 > 전자결재 > 완료

첨부분서 | 세금계산서 | 보증서 | 하도급정보확인

하도급SMS - Windows Internet Explorer

http://10.10.60.5:6060/eprocmm01/leProcBillCS?cmd=get-f106&irs_beonho=S102311CE2C002

하도급 SMS수신 업체정보

사용자구분	SMS수신자명	SMS번호
직불하도급	금양산업개발(주)	010-7878
직불하도급	(주)유영산업개발	010-5605
직불하도급	(주)금강인프라건설	010-6616
직불하도급	주식회사 태아건설	010-7829
직불하도급	(주)세계조경	010-9428
직영유저	김동일	010-3093
엔드유저	김동일	011-4613
엔드유저	김동일	019-3639
엔드유저	김동일	019-5314

위와 같이

상호도

12. 시공계약자는 해당 선금건의 대가지급완료 전에는 하도급대금지급현황을 입력할 수 없습니다.

CPMS 문서관리 계약관리 공정관리 공사관리 품질/안전/환경 총사업비 Home Sitemap

내역관리 설계변경관리 내역비교조회 하도급 선금관리

하도급대금지급현황 C-PROJECT 102311CE3C 경부고속철도 제14-3공구 노반신설기타공사

감리확인요청 검색 저장 엑셀

청구구분 기성금(정식·약식) 선금 기성번호 S102311CE3C004

하도급유형 일반하도급 진행상태 작성중

지급대상	업체명	대표자	SMS 수신번호	END_USER	SMS 수신일	하도급 지급일	경과일	지급결과여부	증빙자료	비고	제출
대신축량기술	김동집	010-1234-1111	1명					지급진행중			201
(주)원영산업	최민현	010-1234-2222	10명					지급진행중			201
(주)화산전력	김진봉	010-1234-3333	5명					지급진행중			201

웹 페이지의 메시지

⚠ 해당 기성건에 대한 대가지급완료 후 [SMS 수신일]이 자동입력되어야 [하도급 지급일] 및 [증빙자료]입력이 가능합니다.

확인

메뉴위치 : CPMS 계약관리 > 하도급 > 하도급대금지급현황

***진행상태 설명**

- 작성중 : 시공계약자가 하도급대금지급을 입력한 초기 상태
- 감리검토중 : 하도급지급일, 증빙자료 입력 후 감리에게 확인요청중인 상태
- 확인완료 : 감리가 승인하여 수정이 불가능한 상태

☐ [하도급지급일]은 증빙자료

13. 감리계약자는 해당 선금건에 대한 보증서제출기한에 대해서 입력합니다.

CPMS 문서관리 계약관리 공정관리 공사관리 품질/안전/환경 총사업비 Home Sitemap

내역관리 설계변경관리 내역비교조회 하도급 선금관리

하도급대금지급현황 C-PROJECT 102311CE3C 경부고속철도 제14-3공구 노반산설기타공사

검색 저장 엑셀

◆ 청구구분 ☐ 기성금(정식·약식) ☒ 선금 ◆ 기성번호 S102311CE3C004

◆ 하도급유형 일반하도급 ◆ 진행상태 작성중

지급대상		SMS 수신일	하도급 지급일	경과일	지급결과여부	증빙자료	비고	보증서 제출요청일	보증서 제출일
업체명	대표자								
대신축량기술	김동집								
(주)원영산업	최민현								
(주)화산전력	김진봉								

관리자님 환영합니다
개인정보관리 로그아웃

문서관리정보
결재 0건 공람 0건
반려 0건 반송 0건
접수대기 1건
발송대기 0건
작업일보 0건

고/개/지/원 AM 9:00~PM 6:00
042) 607 5114
042) 607 5115

CPMS 교육신청
CPMS 메뉴얼
공단규정및 절차서
철도건설기준

지급지해주
달력
2010년 7월
일 월 화 수 목 금 토
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
신뢰할 수 있는 사이트 | 보호 모드: 해제

메뉴위치 : CPMS 계약관리 > 하도급 > 하도급대금지급현황

1. 하도급지급일 입력 : 하도급 대금지급일을 달력에서 선택하여 입력
2. 증빙자료입력 : 하도급 대금지급한 통장사본 내역을 첨부
3. 감리확인요청 : 입력완료 후 "감리확인요청"을 클릭하여 감리요청중으로 변경

14. 시공계약자는 대금지급완료 후 하도급지급일과 증빙자료를 입력한 뒤 감리확인요청을 합니다.

하도급 대금지급현황

C-PROJECT: 102311CE3C | 경부고속철도 제14-3공구 노반신설기타공사

◆ 청구구분: 기성금(정식·약식) ◆ 선금 ◆ 기성번호: S102311CE3C004 ◆ 진행상태: 작성중

◆ 하도급유형: 일반하도급

지급대상	SMS 수신일	하도급 지급일	경과일	지급결과여부	증빙자료	비고	보증서 제출요청일	보증서 제출일
대신측량기술	김동집	2011-07-05	12일경과	지급진행중			2011-07-13	2011-07-15
(주)원영산업	최인현	2011-07-05	12일경과	지급진행중			2011-07-13	2011-07-15
(주)화산전력	김진봉	2011-07-05	12일경과	지급진행중				

메뉴위치 : CPMS 계약관리 > 하도급 > 하도급대금지급현황

- 하도급지급일 입력 : 하도급 대금지급일을 달력에서 선택하여 입력
- 증빙자료입력 : 하도급 대금지급한 통장사본 내역을 첨부
- 감리확인요청 : 입력완료 후 "감리확인요청"을 클릭하여 감리요청중으로 변경

15. 감리계약자는 시공입력사항을 확인 후 “감리검토완료”버튼을 클릭하여 완료 처리합니다.

KR CPMS 문서관리 계약관리 공정관리 공사관리 품질/안전/환경 총사업비 Home Sitemap

내역관리 설계변경관리 내역비교조회 하도급 선금관리

하도급 대금지급현황 C-PROJECT 102311CE3C 경부고속철도 제14-3공구 노반신설기타공사

하도급지급포기등록 감리검토완료 검색 엑셀

◆ 청구구분 ☐ 기성금(정식·약식) ☒ 선금 ◆ 기성번호 S102311CE3C004

◆ 하도급유형 일반하도급 ◆ 진행상태 감리검토중

지급대상		SMS 수신일	하도급 지급일	경과일	지급결과여부	증빙자료	비고	보증서 제출요청일	보증서 제출일
업체명	대표자								
▶ 대진축량기술	김동집	2011-07-05	2011-07-19	12일경과	지급진행중	√		2011-07-13	2011-07-15
(주)원영산업	최인현	2011-07-05	2011-07-19	12일경과	지급진행중	√		2011-07-13	2011-07-15
(주)화산전력	김진봉	2011-07-05	2011-07-19	12일경과	지급진행중	√		2011-07-13	2011-07-15

↓

하도급 대금지급현황 C-PROJECT 102311CE3C 경부고속철도 제14-3공구 노반신설기타공사

검색 엑셀

◆ 청구구분 ☐ 기성금(정식·약식) ☒ 선금 ◆ 기성번호 S102311CE3C004

◆ 하도급유형 일반하도급 ◆ 진행상태 **확인완료**

지급대상		SMS 수신일	하도급 지급일	경과일	지급결과여부	증빙자료	비고	보증서 제출요청일	보증서 제출일
업체명	대표자								
▶ 대진축량기술	김동집	2011-07-05	2011-07-19	12일경과	지급완료	√		2011-07-13	2011-07-15
(주)원영산업	최인현	2011-07-05	2011-07-19	12일경과	지급완료	√		2011-07-13	2011-07-15
(주)화산전력	김진봉	2011-07-05	2011-07-19	12일경과	지급완료	√		2011-07-13	2011-07-15

16. 감리계약자는 하도급업체가 지급 포기를 요청할 경우 “하도급지급포기등록”을 합니다.

CPMS 업무처리순서

문서관리 | 계약관리 | 공정관리 | 공사관리 | 품질/안전/환경 | 총사업비

내역관리 | 설계변경관리 | 내역비교조회 | 하도급 | 선금관리

하도급대금지급현황

C-PROJECT 102311CE3C | 경부고속철도 제14-3공구 노반신설기타공사

하도급지급포기등록 | 감리검토완료 | 검색 | 엑셀

형구구분 | 기성금(정식·약식) | 선금 | 기성번호 | S102311CE3C004 | 진행상태 | 감리검토중

하도급유형 | 일반하도급

지급대상		SMS 수신일	하도급 지급일	경과일	지급결과여부	증빙자료	비고	보증서 제출요청일	보증서 제출일
업체명	대표자								
▶ 대신축량기술	김동집	2011-07-05	2011-07-19	12일경과	지급진행중	✓		2011-07-13	2011-07-15
(주)원영산업	최인현	2011-07-05	2011-07-19	12일경과	지급진행중	✓		2011-07-13	2011-07-15
(주)화산전력	김진봉	2011-07-05	2011-07-19	12일경과	지급진행중	✓		2011-07-13	2011-07-15

웹 페이지의 메시지

업체명 : 대신축량기술
대표자 : 김동집
해당 하도급의 금액지급을 포기하시겠습니까?
지급포기 후 수정불가합니다.

확인 | 취소

17. 지급 포기된 하도급업체는 아래와 같이 지급결과여부를 “지급완료”로 표시합니다.

KRCPMS 문서관리 계약관리 공정관리 공사관리 품질/안전/환경 총사업비 Home Sitemap

내역관리 설계변경관리 내역비교조회 하도급 선금관리

하도급대금지급현황 C-PROJECT 102311CE3C 경부고속철도 제14-3공구 노반산설기타공사

하도급지급포기등록 감리검토완료 검색 엑셀

◆ 청구구분 기성금(정식·약식) ☒ 선금 ◆ 기성번호 S102311CE3C004

◆ 하도급유형 일반하도급 ◆ 진행상태 감리검토중

지급대상	SMS 수신일	하도급 지급일	경과일	지급결과여부	증빙자료	비고	보증서 제출요청일	보증서 제출일
업체명 대표자								
▶ 대신축량기술	김동집	2011-07-05	2011-07-19	12일경과	지급완료	✓	지급 포기	2011-07-13 2011-07-15
(주)원경산업	최민현	2011-07-05	2011-07-19	12일경과	지급진행중	✓		2011-07-13 2011-07-15
(주)화산전력	김진봉	2011-07-05	2011-07-19	12일경과	지급진행중	✓		2011-07-13 2011-07-15

문서 관리 정보

결재 0건 공람 0건
반려 0건 반송 0건
접수대기 1건
발송대기 0건
작업일보 0건

고/개/지/원 AM 9:00~PM 6:00
042) 607 5114
042) 607 5115

CPMS 교육신청
CPMS 메뉴얼
공단규정및 절차서
철도건설기준
현장정보관리
Q&A · FAQ

18. KR 공사관리관은 EPMS에서 하도급대금지급현황에서 선금현황을 상시 모니터링합니다.

EPMS 하도급 대금지급 총괄현황 조회

EPMS

일반현황조회 | 공정/사업비 | 설계관리 | 공사관리 | 품질/환경/안전 | 사업준공/인계 | 총사업비

Home | Sitemap

사업현황 | 현장설계변경 | 차단현황 | 하도급대금지급현황

하도급대금지급현황

하도급대금지급현황

사업명 : 전체 | 검색기간 : 2011-01-01 ~ 2011-08-01 | 검색 | 엑셀

□ 기성(준공)

지역본부별	지급대상현황	지급진행중	지급지연	지급완료	지급지연(완료)
호남본부	3	1	2	0	0
영남본부	5	1	1	3	0

□ 선금

지역본부별	지급대상현황	지급진행중	지급지연	지급완료	지급지연(완료)
충청본부	8	4	4	0	0
호남본부	2	0	0	1	1
영남본부	16	12	4	0	0

로그아웃

메뉴위치 : EPMS 계약관리 > 공사관리 > 하도급대금지급현황

- 지역본부별을 클릭하여 처벌 화면으로 이동

총괄 현황 > 처벌 현황 > WP별 현황 > WP별 상세 화면

EPMS 하도급 대금지급 총괄현황 > 처벌 > WP별 > 상세조회

하도급대금지급 선금현황 상세조회

◆ 사 업 명 :

전체

검색

엑셀

이전페이지

◆ 지역본부 :

호남본부

◆ 구 분 :

전체

◆ 검색기간 :

2011-01-01

~

2011-08-01

WP명	지급금액	원도급사명	하도급사명	지급결과여부	지급경과일	WP	선금번호	업무담당자
▶ 동순천~광양 제1공구 복선화 노반건설공사	111,111,111	현대건설(주)	한미기초개발(주)	지급지연(완료)		115311C10C	S115311C10C001	김경연
	2,222,222	현대건설(주)	(주)여미마이엔씨	지급완료	11	115311C10C	S115311C10C001	김경연

- 지급결과여부는 지급진행중, 지급지연, 지급완료, 지급지연(완료)로 구분 표시
- 업무담당자 : 해당 WP의 WPL 담당자 (EPMS 사업현황 > WPL 지정현황)
- 지급지연시 해당 청구건의 업무담당자에게 경고 메일 발송