

'16년 대형공사 발주 계획 (6월)

구분	사업명	사업금액 (억원)	사업기간	공고예정	발주부대
기본설계 기술제안	YRP 병영시설	984	'16 ~ '19	16년 7월	주한미군기지 이전사업단
일괄 입찰	PKX-B 계류시설	395	'15 ~ '19	16년 8월	국방시설본부
	KC-X 수용시설	860	'15 ~ '18	16년 7월	
	국군외상센터	495	'15 ~ '18	16년 12월	
	공군 청주기지 주활주로 재포장	741	'16 ~ '19	16년 9월	
	장보고-III 시설사업	2,472	'15 ~ '20	16년 12월	
기타 공사	913-1-C	500	'16 ~ '17	16년 7월	
	913-1-F	515	'16 ~ '18	16년 7월	
	HUAV 수용시설	507	'14 ~ '18	16년 7월	
	131사업	593	'16 ~ '18	16년 11월	
	수도기계화사단 부대개편 사업	376	'16 ~ '18	16년 11월	
	913-1-E	1,150	'17 ~ '18	16년 12월	
	913-1-D	550	'17 ~ '18	17년 4월	
	도서기지 현대화 시설사업	709	'14 ~ '17	16년 11월	해군본부

※ 본 사항은 계획사항으로 변경 될 수 있음을 알려드립니다.