

자기규율예방체계 조기확립을 위한

『협력회사 안전수준평가』 세부 추진계획

2024. 6

안 전 처  
산업안전기획실

## I

## 추진 배경

- 협력사 산재예방 능력 향상을 통한 자율 안전보건경영체계 확립
- 안전역량이 확보된 협력사와의 계약으로 중대재해 근원적 예방

※ 『안전요소 반영 현황 및 강화방안』 中 강화방안 후속조치(CEO보고, '24.2.13)

## II

## 대내 · 외 여건

- (내부여건) 현장 안전관리 여건이 열악\*하며 중대재해 지속 발생
  - \* 치명률 高, 공사량 多(28만건), 사업장(271개) 및 협력사(2,500개) 전국적 분포
  - 우리회사 중대재해는 협력회사에서 집중 발생 ('22:3명, '23:8명)
  - 협력회사 대부분이 영세업체로 자율적 안전관리 역량 다소 부족
- (외부여건) 법령 및 정부정책 강화로 기업의 안전관리 책임 확대
  - (적격수급인 선정) 안전역량을 보유한 협력사 선정 의무 **붙임 1**

※ 산안법(제61조) 및 중처법 시행령(제4조) \_ 적격수급인 선정 의무

➡ 산재예방을 위한 조치능력과 기술에 관한 평가기준·절차 마련 및 점검

- (정부정책 변화) 사후 처벌에서 사전 예방중심으로 정책 전환
  - \* 위험성평가 기반 자기규율예방체계 확립 관련 로드맵 발표 (고용부, '22.11)
  - 사전예방의 핵심인 위험요인 분석·개선을 위해 안전역량 확보 필수
- (중처법 확대) 50인 미만사업까지 확대로 협력사 사법리스크 증가
  - 안전체계 구축, 위험요인 개선 등 협력사의 직접적 의무 발생
  - 중처법 대응을 위해 공사업체의 안전에 대한 관심도 증가 시점

시  
사  
점

- ✓ 협력사의 자율 안전관리체계 확보 없이 근원적 재해예방 한계
- ✓ 계약 쏙주기 페널티&인센티브 기반 안전역량 확보 유도 필요

### Ⅲ

## 추진 방향

### 계약 소주기 안전수준 평가로 협력사 안전역량 향상 기반 마련



- 평가항목을 법령이행 중심으로 구성하여 협력사의 제도수용성 제고
- 인센티브 부여 위주의 제도운영으로(우수협력사 장려) 안전역량 강화 유도
- ※ (타사사례) 법이행 강화방안으로 평가제 도입확산(LH, KPS, 서부발전 등)

➡ 안전수준 평가 후 부적합시 단순 보완조치만 시행(보상체계無) **붙임 2**

### Ⅳ

## 세부 추진계획

#### 1

### 계약 시 \_ 안전수준 평가

- (목 적) 공사수행을 위한 안전수준 심사 강화로 법적 이행력 제고
- (대 상) ①재해빈도 높은 배전 총액공사\* 우선 시행('23 송변전협력 先시행)
  - \* '23년 산재현황 : 전문회사 공사 10명, 총액공사 31명(약 3배 높음)
- 상반기 : 안전보건체계 신속 구축 가능한 대규모 공사(수용성 제고)
  - 3억 이상 공사(회선 신설, 지중화 공사 등 '23년기준 약 79건, '24.6~)
- 하반기 : 상반기 시행결과 성과분석·개선 후 배전총액 소분야 확대
  - 3억 미만 공사 확대(일반 신규공사 등 '23년기준 약 482건, '24.9~)
- ② '25~'26 지중송전 위탁전문회사 추가 시행('24.11 신규입찰시, 29개社)
- ※ (시 기) 적격심사 후 낙찰예정자 대상으로 계약체결 前 평가



\* 적격심사 후 계약체결시 까지 통상 약 2~3주 소요로 평가수행 적절

□ (방 법) 사외 전문기관 활용 평가/ 본사·본부 안전부서 검증 **붙임 3**

○ 사외기관\* : 평가시행, 부적격 확인시 협력사 보완요청 및 재평가

○ 안전부서 : 본부별 2~3인 구성하여 평가결과에 대한 검증 시행

\* 안전처 : 평가결과에 대한 협력사 이의제기 시 재평가 후 최종 결정

※ **[평가항목]** 법령기반 공사수행시 필수 이행사항으로 구성 **붙임 4**

분 야	평가 항목	배 점
A. 안전보건경영체계	· 기본계획 등 3개 항목	20
B. 실행수준	· 위험성평가 등 3개 항목	50
C. 운영관리	· 위험물질 및 설비 등 2개항목	20
D. 재해발생 수준	· 최근 3년 산재 발생현황	10
(가점항목)	· 안전진단 등 3개항목	+40
합계		100

□ 평가절차 및 후속조치

○ 적격심사 후 안전부서에서 심사기관으로 평가요청(평균5일 소요)



○ 평가결과 3개 등급[A~C]으로 분류(B등급 이상시 계약·공사시행)

등 급	기 준	이 행 수 준	결 과
A	80점 이상	공사, 용역 수행시 안전보건관리 역량 우수	적 격
<b>B</b>	<b>70점 이상</b>	공사, 용역 수행시 <b>안전보건관리 역량 보통</b>	<b>적 격</b>
C	70점 미만	공사, 용역 수행시 안전보건관리 역량 부족	부적격

- 부적격(C등급) 협력사는 보완요청(개선기회 2회 부여\*) 및 재심사

- 최종 부적격 社의 경우 계약체결 후 공사착공 중지(보완시 착공)

☞ 중지기간 1개월 초과할 경우 보완시 까지 매월 안전지도서 발행

□ **향후일정** : 총 590건('23년 기준 배전총액 561건, 송변전 지중위탁 29건)

구 분		'24.4	'24.5	'24.6	'24.7	'24.8	'24.9	'24.10	'24.11	'24.12
간담회 (협회,협력사)		평가 준비			의견 수렴					의견 수렴
평 가	배전총액 (3억↑)			평가 시행		성과 분석	평가 시행			성과 분석 제도 개선
	배전총액 (3억↓)						평가 시행			
	지중송전						평가 준비		평가 시행	

## 2 | 공사中 \_ 이행실적평가

□ (목 적) 주기적 실적관리로 협력회사의 안전관리 실행력 제고

□ (대 상) '계약 前 안전수준 평가'를 시행한 공사

○ ①배전총액 및 송변전 협력사('24.7~), ②시범배전 전문회사\*('24.7~8)

\* 자발적 참여 배전 전문회사 대상 시범평가 시행(경기본부, 72개社)

※ (시 기) 6개월 이상 장기공사는 사전 컨설팅 후 평가 시행(실효성 제고)

구 분	대 상	1차(컨설팅)	2차(실적평가)	비 고
6개월 미만	총액	미시행*	공정률 70%	* 착공 후 평가 준비사항 안내 공사진척 별 시행
6개월~1년 미만		공정률 30%		
1년 이상	전문, 총액	매년 3월	매년 10월	정기적 시행

- 컨설팅 : 평가 핵심사항\* 및 평가계획 등 사전 안내(심사기관 수행)

\* 중대재해 예방 2대 핵심사항인 '위험성평가, 작업계획서' 부문 점검·환류

- 실적평가 : 공사중 이행실적 전반을 평가(컨설팅시 개선 안내사항 포함)

□ (방 법) 사외기관 활용 평가 후 안전부서 검증

※ **[평가항목]** 공사수행시 법령 이행실적 내용으로 구성

붙임 5

분 야	평 가 항 목	배 점
A. 안전보건경영체계	· 기본계획 등 2개 항목	20
B. 실행수준	· 위험성평가 등 6개 항목	60
C. 운영관리	· 위험물질 및 설비 등 2개항목	20
(감점항목)	· 공사수행중 산재, 안전지도서 발행	최대 -40*
(가점항목)	· 안전진단 등 3개항목	+20
합계		100

\* 중대재해 및 3대 중점사고(감전, 떨어짐, 중장비) 발생시 S등급(우수협력사) 불가

## □ 평가절차 및 후속조치

- 안전부서에서 심사기관으로 평가요청 및 검증 (평균 7일 소요)



- 평가결과 5개 등급[S~D]으로 분류(B등급 이상시 공사 수행)

\* 등급 세분화 : 우수한 협력사 선별 등 차별화하여 안전수준 향상 유도

등 급	기 준	이 행 수 준	결 과
S	90점 이상	공사 수행시 안전보건관리 역량 매우 우수	적 격
A	80점 이상	공사 수행시 안전보건관리 역량 우수	
<b>B</b>	<b>70점 이상</b>	공사 수행시 안전보건관리 역량 보통	부적격
C	70점 미만	공사 수행시 안전보건관리 역량 부족	
D	60점 미만	공사 수행시 안전보건관리 역량 매우부족	

- 컨설팅은 점검결과에 따른 개선사항만 협력사 안내(등급 미분류)

- 평가결과 부적격 시(C등급↓) 제재조치\* 및 재평가(보완시 공사재개)

\* 보완시까지 공사중지 또는 매월 안전지도서 발행(적기 전력공급 등 시급한 공사)

※ 준공시 최종 평가결과 등급 산정\*(산재 및 안전지도서 발행실적 반영)

\* 공사기간별 가중치 부여 2년차(0.4:0.6), 3년차(0.2:0.3:0.5), 4년차(0.1:0.2:0.3:0.4) 등

□ 향후일정 : 769건(배전총액 561건, '23년 송변전 136건, 배전전문회사\* 시범72건)

구 분	'24.4	'24.5	'24.6	'24.7	'24.8	'24.9	'24.10	'24.11	'24.12
간담회 (협회, 협력사)	평가 안내		평가 준비			의견 수렴			의견 수렴
평 가	배전총액 송변전				평가 시행	성과분석 제도가개선	평가 시행		우수 협력사 선정
	배전전문				(시범) 평가*			성과 분석	

\* 경기본부(72개사 대상) 시범 적용 후 성과분석을 통한 '25년 평가도입 검토



#### 가. 입찰시 우수협력사 다각적 우대를 통한 제도 활성화('24~)

☐ (목 적) 우수협력사 지속 확대(미흡협력사 퇴출 선순환 효과)

☐ (대 상) 실적평가 결과 S등급 협력사(준공시 기준)

☐ (방 법) S등급 중 상위 5% 선정\*('24.12월 예정 / 년 1회 시행)

\* 고득점 순(동점시 안전사고 및 안전지적 미발생 中 평가항목 순서별 고득점 순)

☐ (혜 택)

##### ① 차기 계약시 우대를 통한 '계약기회 확대' (~'27년)

○ 배전분야 우선반영 검토 → 계약시 우대(관련부서 협의 후 추진)

- '인센티브·페널티 제도' 활용 등 평가 항목에 추가

○ 배전분야 성과분석 후 소 분야 인센티브 제도 도입\* 검토(관련부서 협업)

\* 안전계약특수조건 및 관련 분야별 업무처리기준에 반영

##### ② 상장 및 감사패 수여(시상 및 사내외 보도) 등 인센티브 지속발굴

나. 향후일정 : 계약 우대(가점) 및 우수협력사 선정시 별도안내 예정

## V

### 장애요소 및 대응방안

☐ 담당자 업무부담 가중 ⇨ 평가시스템 구축으로 업무 효율화 **붙임 6**

- (사내) 담당자 업무 자동생성, (사외) 평가 자료등록 및 결과보고

○ ('25년부) 평가시스템 활용 실적관리(안전·계약·공사부서 및 심사기관 연계)

- 방법 : 'All-in-one 안전관리 통합 플랫폼' 시스템에 구축 반영

- 일정 : 업무협약('24.4), 성과보고('24.9), 기능검증·보완('24.12), 시범운영 및 확대('25)

- ☐ 제도마련('24.5), 평가시행('24.6월中~), 우수협력사 선발('24.12)
- ☐ 평가시행 후 결과분석을 통해 지속개선 및 평가확대\* 시행예정('25년~)



## 붙 임

1. 평가관련 법령 및 사내규정
2. 수준평가 타사사례(LH공사, 한전KPS)
3. 부서별 업무절차 및 역할
4. (안전수준평가) 세부 평가기준(안)
5. (이행실적평가) 세부 평가기준(안)
6. 평가관리 시스템 구축(안)
7. 협력사 이의제기 요청서

## 1. 관련법령

- ☐ 안전분야 법령에 따라 안전·보건 능력을 갖춘 자에게 도급
  - 『산업안전보건법』 적격수급인 선정 의무

### 제61조(적격 수급인 선정 의무)

산업재해 예방을 위한 조치를 할 수 있는 능력을 갖춘 사업주에게 도급하여야 한다.

- 『중대재해처벌법』 적격수급인 선정을 위한 평가기준, 절차마련

### 시행령 제4조(안전보건관리체계의 구축 및 이행 조치)

9. 제3자에게 업무의 도급, 용역, 위탁 등을 하는 경우에는 종사자의 안전·보건을 확보하기 위해 다음 각 목의 기준과 절차를 마련하고, 그 기준과 절차에 따라 도급, 용역, 위탁 등이 이루어지는지를 반기 1회 이상 점검할 것

가. 도급, 용역, 위탁 등을 받는 자의 산업재해 예방을 위한 조치 능력과 기술에 관한 평가기준·절차

## 2. 사내규정

- ☐ 『안전계약특수조건』에 따라 적격수급업체 선정을 위해 평가 시행

### 제17조 (적격수급업체 선정을 위한 안전보건수준평가)

- ① 당사는 「산업안전보건법」 제61조 및 「중대재해처벌법 시행령」 제4조 9호에 근거하여 계약상대자 선정 시 근로자의 산업재해 예방을 위해 안전 및 보건에 필요한 조치를 이행할 수 있는 능력을 확인하기 위하여 입찰단계에서 안전보건수준을 평가하고 그 결과를 공사·용역계약관련 사항에 반영할 수 있다.
- ② 입찰참가업체는 당사에서 평가서류 요청시 제출하여야 하며, 기준에 미달할 경우 보완하여 재평가를 받아야 한다.
- ③ 공사계약후 당사는 계약상대자와 공청회 등을 통하여 사전안내 후 공사 수행 중 안전관리 계획등에 따른 안전관리 이행실적을 연 1회이상 평가할 수 있다.
- ④ 향후 이행실적 평가결과는 안전관리 우수협력회사 선정시 평가자료로 활용할 수 있으며, 미흡한 경우 개선조치 및 필요한 제재조치를 시행할 수 있다.

## 1. 평가개요

- ☐ 대상 : 임대주택 유지보수, 사옥 및 시설관리·용역 등(년 5,000건)
- ☐ 방법 : (용역수행) 사내·외 합동, (직영수행) 일부 용역대상 시행
- ☐ 기준 : 안전계약특수조건, 안전보건경영절차서에 의거

### ① 안전수준평가

- B등급(70점) 이상 득점한 적격수급인과 계약 (B등급 70점, 보통수준)
- 안전보건관리체제 등 1개분류 득점 50%미만시 D등급 분류(과락)

### ② 이행실적평가 : 안전보건관련법령 이행여부 확인 (반기 1회)

## 2. 운영현황 ('22년 부터 시행 ⇨ 협력사 안전수준 향상 효과 高)

- ☐ (대상공사) 임대주택 유지보수, APT관리사무소 용역 등(년 5,400건)
- ☐ (평가수행) 유지보수분야 : 직영 / 관리사무소 : 용역(직영병행)
- ☐ (관련기준) 안전계약특수조건, 안전보건경영절차서에 의거

### 1) 계약前\_안전수준평가 : 평가 후 미흡시 보완하여 계약체결

- 평가내용 : 안전관리계획서내 조직·인력, 위험성평가 계획 등
- 등급관리 : S ~ D(5등급) / B등급 이상 '적격'(미만시 보완)

### 2) 계약中\_이행실적평가 : 평가 후 CEO보고(우수사업소 격려)

- 평가내용 : 단순 법규 준수사항\*만 점검

\* 안전보건협약체, 위험성 평가, 작업장 순회점검일지 등

### 착안사항

- ✓ 협력사 반발 다수발생 ⇨ 법의무 이행사항임을 설득, 재계약시 수준평가 면제
- ✓ 안전수준평가 및 이행실적 평가를 시스템을 활용하여 업무수행 간소화
- ※ 평가시스템 매뉴얼, 위험성평가 시스템 매뉴얼 별도 수령(향후 업무참조예정)

## 1. 평가개요

- ☐ 대상 : 송변전 및 발전소 정비공사, 돌발공사 등(년 1,000건)
- ☐ 방법 : (직영수행) 사업소 공사부서에서 시행
- ☐ 기준 : 안전계약특수조건, 안전보건경영절차서에 의거

### ① 안전수준평가

- B등급(70점) 이상 적격, C등급(60점)이상 조건부 적격(3개월내 시정)
- 낙찰예정자 선정 후, 1순위부터 평가, 자격 미달시 차순위 업체평가

### ② 이행실적평가 : 별도 평가기준에 따라 평가후 미흡시 보완(분기 1회)

## 2. 운영현황 (‘23년 부터 시행 ⇨ 협력사 안전수준 향상 효과 高)

- ☐ (대상공사) 송변전 및 발전소 정비공사, 돌발공사 등(년 1,000건)
- ☐ (평가수행) 직영 / 사업소 공사부서에서 시행
- ☐ (관련기준) 안전계약특수조건, 안전보건경영절차서에 의거

### 1) 계약前\_안전수준평가 : 평가 후 미흡시 보완하여 계약체결

- 평가내용 : 안전보건경영방침, 위험성평가 등 7개항목
- 등급관리 : S ~ D(5등급) / B등급 이상 ‘적격’, C등급 ‘조건부 적격’ (착공 후 3개월내 보완, D등급(보완 후 착공 가능))

### 2) 계약中\_이행실적평가

- 평가내용 : 안전관리계획대비 실적 및 법규준수사항 평가
- 등급관리 : S ~ D(5등급) / B등급 이상 적격이상(미만시 보완)

### 착안사항

- ✓ 협력사 반발 다수발생 ⇨ 협력사간 소통의 장(간담회 등) 지속 시행
- ✓ 10인미만 영세기업 평가준비 어려움 ⇨ 법적 핵심사항 중심으로 개정 예정
  - ※ 법적사항 외 안전활동 사항 준비를 위한 인원·작업여건 구비 등 현실적 어려움
- ✓ 이행실적 우수 협력사에 대한 실질적인 인센티브 부여 검토중(계약우대 등)

**붙임 3**
**부서별 업무 절차 및 역할**

구분	업무단계	주요업무 처리내용	관련부서
1	평가 요청	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 계약부서에서 안전부서로 평가대상* 안내</li> <li>○ 안전부서에서 심사기관으로 수준평가 요청</li> <li>* 적격심사 후 계약 전 낙찰예정자 대상</li> <li>※ 협력회사 평가 계획 요청서 작성 (붙임 7)</li> </ul>	계약부서 안전부서 심사기관
2	평가 수행	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 안전진단 전문기관에서 판정기준에 따라 평가</li> <li>※ 수준평가 종합결과표 작성 (붙임 7)</li> </ul>	심사기관 안전부서
3	결과 종합	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 평가 결과 보고서 작성</li> <li>○ 심사결과 안전부서로 통보</li> <li>※ 수준평가 종합결과표 통보 (붙임 7)</li> </ul>	
4	평가결과 검증	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 안전부서 : 심사기관의 평가결과 검증                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 적격시 : 계약부서로 통보</li> <li>- 부적격시 : 심사기관으로 재심사 통보</li> </ul> </li> <li>○ 심사기관 : 부적격시 협력사로 보완사항 안내 및 재심사 시행</li> <li>※ 미흡사항 및 개선조치 요구서 작성 통보 (붙임 7)</li> </ul>	심사기관 안전부서
5	계약체결 및 사후관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 계약부서 : 적격시 계약체결</li> <li>○ 안전부서 : 최종 부적격시 착공중지 등 패널티 요청</li> <li>○ 공사부서 : 착공중지 조치</li> </ul>	계약부서 안전부서 공사부서
6	공사중 이행실적 평가	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 안전부서에서 심사기관으로 실적평가 요청(컨설팅 포함)</li> <li>※ 협력회사 이행실적평가 계획 요청서 작성 (붙임 7)</li> </ul>	심사기관 안전부서
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 심사기관 : 안전관리 이행실적평가 시행 및 통보 (순번 2~3 진행사항 동일), 컨설팅시 점검 후 협력사안내</li> <li>※ 이행실적평가 종합결과표 작성, 통보 (붙임 7)</li> <li>○ 부적격시 미흡사항 및 개선조치 요구서 작성(붙임 7)</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 안전부서 : 심사결과 공사부서 통보</li> <li>○ 공사부서 : 적격시 공사수행, 부적격시 보완시까지 공사중지 조치</li> <li>* 정부추진사업등 시급성을 요하는 공사는 지도서발행으로 대체(사업소 판단)</li> <li>※ 시범평가의 경우 제재없이 개선조치 사항만 안내</li> </ul>	공사부서
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 평가결과 관리 : 우수협력사 선정 및 인센티브 활용</li> </ul>	안전부서

## 2. 본사 및 본부 관련부서 역할

### □ (임 무) 평가시 관련부서 세부 역할

- 계약부서 : 입찰공고 시 안내\*, 안전부서로 평가요청 및 계약체결
  - 입찰공고시 적용시점 및 세부 첨부내용 별도 안내예정
- 심사기관 : 평가시행, 부적격 확인시 협력사 보완요청 및 재심사
- 안전부서 (본부 안전재난부) : 평가대상 관리\* 및 결과검증
  - \* 협력회사 수준평가 관리대장 활용(붙임7)
  - 수준평가 : 평가결과 검증 및 적격시 승인 후 계약부서 통보
  - 실적평가 : 적격시 공사부서로 공사시행, 부적격시 제재조치 안내
  - 공통사항 : 심사기관으로 심사 및 부적격시 재심사 요청
- 공사부서 : 안전부서로 공정률 안내 및 부적격시 공사중지 조치

### □ (안 내) : 입찰공고 시 평가사항 공유 및 서류제출 안내

- 대상 : (본사) 안전처, 배전계획처, 배전운영처, 상생조달처  
(본부) 안전재난부, 재무자재부, 전력공급부 등 공사담당부서
- 내용 : 평가기준, 서류목록, 평가방법 및 절차 등 세부사항 공지

### □ (검 증) 본사 및 본부 안전부서 심사결과 검증 시행

- 대상 : 심사기관이 시행한 평가 결과분(심사기관→ 안전부서, 붙임7)
- 방법 : 평가 후 점수산정에 대한 적합여부 검증
  - 주관 : 본부별 안전재난부 주관 수행, 본사는 주기적 확인\*
  - \* 본부 검증결과 부적격 판정분 전수, 적격 판정분은 샘플 점검(10%, 매월)
  - 확인사항 : 평가별 세부심사 기준을 참고하여 점검(붙임4, 5)
- 결과 : 안전부서 검증 후 결과표 내 적격여부 및 확인자란 서명(붙임 7)
  - (적격시) 계약부서·공사부서 최종통보 / 차기업무 진행
  - (부적격시) 심사기관 통보 후 재심사 진행

### □ (이의제기) 평가결과에 대한 협력사 미인정시 본사주관 최종 결정

- 내용 : (협력사) 결과 이의제기(붙임7) → (본사) 재평가 및 통보(3일내)

□ 안전수준평가 기준 및 배점

평가 항목	평가 기준	배점	근 거
<b>A. 안전보건관리체계</b>		<b>20</b>	
1. 일반원칙	▶ 안전보건 목표 및 경영방침 수립	5	중처법 시행령 제4조 1항 산안법 제 15조 1항
2. 기본계획수립	▶ 안전관리 기본계획 수립의 적정성	10	
3. 역할 및 책임	▶ 기본계획 추진을 위한 조직구성·역할 적정성	5	중처법 시행령 제4조 2항
<b>B. 실행수준</b>		<b>50</b>	
4. 위험성평가	▶ 유해·위험요인 확인 및 개선점검 계획 수립	20	중처법 시행령 제4조 3항
5. 교육 및 기록	▶ 안전보건교육 계획 및 실적 기록관리 적정성	20	산안법 제 29조
6. 안전장구	▶ 공정특성에 맞는 보호구 지급계획 수립	10	산안법 제 15조 8항
<b>C. 운영관리</b>		<b>20</b>	
7. 위험물질 및 설비	▶ 유해·위험물질 및 기계·기구·설비 안정성 확인	10	산안법 제 38조
8. 비상대책	▶ 비상시 대비 및 피해 최소화 대책 수립	10	중처법 시행령 제4조 8항
<b>D. 재해발생 수준</b>		<b>10</b>	
9. 산업재해 현황	▶ 최근 3년간 산업재해 발생 현황	10	
(가점) 안전진단 및 개선	▶ 안전진단기관 활용 안전법규 이행점검 및 개선	+10	
(가점) 위험성평가 인정	▶ 위험성평가 인정, 정부지원사업 참여 등 개선	+20	
(가점) 안전경영시스템	▶ 시스템 인증 (ISO 45001/KOSHA-MS)	+10	

## A. 안전보건관리 체계

### 1. 일반원칙

평가 항목	우수	보통	미흡
수급업체의 안전보건 목표 및 경영방침 적정여부	5	3	2

#### ① 우수

- 사업주의 안전보건방침이 수급업체의 특성(전기공사 등)을 반영하여 수립
- 안전보건을 확보하기 위한 지속적인 개선 및 실행의지가 포함
- 안전보건방침이 문서화 또는 사무실 등에 게시되어 있음

#### ② 보통

- 안전보건방침이 수립, 문서화 또는 게시되었으나, 내용이 구체적이지 않고 미흡

#### ③ 미흡

- 안전보건방침이 존재하지 않거나, 내용이 상당부분 결여됨

#### ※ 평가시 검토사항

- 1) 종사자 및 구성원이 공감하고, 인식할 수 있도록 설정하여 문서화 및 게시
- 2) 종사자 및 이해관계자 등이 공감할수 있도록 협의 시행여부 (회의록 등)

### 2. 기본계획 수립

평가항목	우수	보통	미흡
산업재해예방 활동에 대한 안전관리 기본계획 적정여부	10	7	4

#### ① 우수

- 공사·공종 특성에 부합하고, 법적 요구사항을 충족하는 측정 가능한 계획수립

#### ② 보통

- 공사·공종특성에 부합한 이행계획이 수립되었으나, 측정 가능하지 않고 누락

#### ③ 미흡

- 이행계획의 상당부분이 결여되거나 법적 요구사항을 충족하지 못함

#### ※ 평가시 검토사항

- 1) 연간안전관리 목표와 및 교육계획, 현장 안전활동 계획 등 포함여부 (문서화)
- 2) 이해관계자가 공감할 수있도록 종사자 협의를 통한 수립(산안위, 협의체 등)



### 3. 역할 및 책임

평가항목	우수	보통	미흡
기본계획 추진을 위한 구성원의 조직·역할 적정여부	5	3	2

#### ① 우수

- 안전보건조직의 구성, 역할, 책임 및 권한 명시(안전전담인력 1명 이상 보유)
- 안전보건관리책임자, 안전관리자 등 법적선임, 유해·위험작업자 교육, 자격

#### ② 보통

- 수급업체의 안전보건조직이 구성되어 있으나(안전전담인력 1명 이상), 조직구성원의 역할, 책임과 권한의 일부 내용이 누락되거나 구체적이지 않음

#### ③ 미흡

- 안전보건조직이 구성되지 않거나 조직구성원의 역할, 책임등 상당부분 미흡

#### ※ 평가시 검토사항

- 1) 안전담당조직 구성 및 문서화 또는 자체 내부조직표 게시 여부(문서화 및 조직표)
- 2) 안전관리자 전담 등 법적 대상시 선임여부(노동관서 선임문서)
- 3) 안전관리자 전담업무 수행 또는 겸직시 수행업무 보장시간 준수여부

## B. 실행수준

### 4. 위험성평가

평가항목	우수	보통	미흡
유해·위험요인 확인 개선점검 계획	20	15	10

#### ① 우수

- 공사수행시 위험기계·기구, 유해위험물질 및 위험작업에 대한 재해사례가 반영된 자체 위험성평가 계획수립(실시규정)이 있음
- 수급업체 규모 및 위험작업 특성을 고려, 적절한 위험성평가 기법으로 시행

#### ② 보통

- 공사에 사용되는 설비, 물질 및 작업특성에 대한 유해·위험요인 파악이 일부 누락되거나 자체 위험성평가 계획 또는 시행결과가 구체적이지 않음

#### ③ 미흡

- 유해·위험요인의 파악이 상당부분 누락, 위험성평가 절차(실시규정)이 없음

## 5. 교육 및 기록

평가항목	우수	보통	미흡
안전보건교육 계획 및 교육실적 기록관리	20	15	10

### ① 우수

- 안전보건교육 종류별로 내용, 시기, 대상자, 장소 등을 포함하여 계획 수립
- 법정교육과정 이수 및 위험성평가 교육 등 특별 추가 교육 시행

### ② 보통

- 교육계획 수립 및 법정 안전보건교육 요구사항을 준수

### ③ 미흡

- 법정 안전보건교육 요구사항을 일부 충족하지 못함

### ※ 평가시 검토사항

- 안전보건교육계획 수립 문서 및 정기/특별/관리감독자 교육 등 법정 교육 결과물 (교육일지, 외부교육기관 교육 이수증 유무)

## 6. 안전장구

평가항목	우수	보통	미흡
공정특성에 맞는 보호구 파악 및 지급계획 수립여부	10	7	4

### ① 우수

- 공사 공정별로 적절한 보호구 지급계획과 착용확인 절차에 따른 관리·운영 계획이 수립됨

### ② 보통

- 개인보호구 지급계획은 있으나 공정별 보호구 지급종류가 다소 미흡

### ③ 미흡

- 공사 공정별 개인보호구 지급 및 운영계획이 상당부분 누락

### ※ 평가시 검토사항

- 공사수행시 필요 안전장구 목록
- 안전장구 지급 계획 및 보유 현황

## C. 운영관리

### 7. 위험물질 및 설비

평가항목	우수	보통	미흡
유해·위험물질 및 취급 기계기구·설비의 안전성 확인	10	7	4

#### ① 우수

- 유해·위험물질 및 취급 기계설비에 대한 점검, 정비 등의 관리방법 및 책임과 권한에 대한 업무절차 수립
- 기계기구·설비에 대한 기한내 법정 정기검사 이행 및 보유현황 등 최신화

#### ② 보통

- 유해·위험물질 및 취급 기계설비에 대한 점검, 정비 등의 관리방법 및 책임과 권한에 대한 업무절차 수립되어 있으나, 일부 설비 등 누락사항이 있고 구체적이지 않음

#### ③ 미흡

- 유해·위험물질 및 취급 기계기구·설비에 대한 관리방법, 업무절차가 없거나 또는 상기 내용의 상당부분이 누락

#### ※ 평가시 검토사항

- 1) 유해위험물질 및 취급 기계기구·설비의 작업에 대한 절차서 유무(절차서)
- 2) 유해위험물질 및 취급 기계기구·설비의 보유현황 등 목록(보유현황)
- 3) 유해위험물질 및 취급 기계기구·설비의 안전성 검사실적, 인증실적(보유현황)

### 8. 비상대책

평가항목	우수	보통	미흡
비상시 대피, 피해 최소화 대책 및 작업중지요청 제도 운영	10	7	4

#### ① 우수

- 사고 유형별 비상대응 및 작업중지요청제 관련(절차서, 교육, 홍보) 계획반영
- 비상대응 계획에 비상 연락체계, 책임과 권한, 대응 절차 및 사후조치가 포함
- 피해 최소화를 위한 비상대응절차(시나리오)를 구비하고 훈련 계획 명시
- 비상연락체계에 고용부, 의료기관 등 유관기관과 피해발생 유형별 연락체계포함

② 보통

- 비상시 대피 및 피해 최소화 대책이 상기내용의 상당부분을 만족하나 소방훈련 및 비상대응 훈련, 작업중지요청제 관련 매뉴얼, 계획서 등 일부 누락

③ 미흡

- 사고 유형별로 비상 대응 계획에 대한 책임과 권한, 대응절차 등이 상당부분 누락되고, 작업 중지 요청제 관련 절차사항이 미반영

※ 평가시 검토사항

- 1) 안전사고 발생유형별 비상 대응 계획 수립 여부(절차서, 매뉴얼 등)
- 2) 비상 대응 훈련계획 또는 기 시행 실적(문서 또는 훈련 사진)
- 3) 작업중지요청제에 대한 절차서(가이드) 또는 안전관리계획에 수록

## D. 재해발생 수준

### 9. 산업재해 현황

평가항목	우수	보통	미흡
최근 3년간 산업재해 발생현황	10	5	0

- ① 우수 : 최근 휴업을 제외한 3년 동안 산업재해 미발생
- ② 보통 : 최근 휴업을 제외한 3년 동안 산업재해 1건 발생
- ③ 미흡 : 최근 휴업을 제외한 3년 동안 중대재해 또는 산업재해 2건이상 발생

※ 평가 검토사항

- 1) 근로복지공단 홈페이지 산재승인/요양반려 확인서(최근 3년간)

### (가점1) 자율안전진단 및 개선

- 협력사 자체 안전보건진단기관 활용 중처법 및 산안법 안전컨설팅 시행
  - 중처법 이행점검 및 개선(10점), 안전법령 진단·컨설팅 및 개선(5점)

### (가점2) 위험성 평가 인정 협력사 및 정부지원사업 참여

- 위험성평가 인정(10점), 정부지원사업 참여 후 컨설팅, 장비 개선등(10점)

### (가점3) 안전보건경영시스템 도입 : +10점

- 안전보건경영시스템 (ISO45001, KOSHA-MS)취득시 가점 부여

평가항목	ISO45001	안전수준평가
목적	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 안전분야 국제인증(ISO45001) 취득으로 대내외 <b>인지도 확보</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 계약시 안전관리 역량 검증 절차로 해당 공종별 <b>공사진행</b>을 위한 <b>적정수준</b>을 평가</li> </ul>
심사 항목	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 안전보건경영방침 수립</li> <li>▶ 안전조직 및 기본계획</li> <li>▶ 이해관계자 의사소통</li> <li>▶ 내부심사 및 경영검토</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 공종별 안전관리계획서 수립</li> <li>▶ 계획대비 <b>법적이행실적</b> (위험성평가, 교육계획 등)</li> <li>▶ 사고발생시 재발방지 대책 등</li> </ul>
주요 비교사항 (차이점)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 회사의 전반적인 안전체계 수립</li> <li>▶ 법이외 기타 포괄적인 규정 포함</li> <li>▶ 단순 서류 구비시 인증 취득</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>공사공종을 고려한 안전체계 수립</b> (안전관리계획서 기반)</li> <li>▶ <b>법적이행사항</b> 위주 중점 관리</li> <li>▶ <b>안전수준 측정</b>(적정수준시 공사)</li> </ul>

□ 이행실적평가 기준 및 배점 (\*사전 컨설팅시 심사 항목)

평가 항목	평가 기준	배점	근 거
<b>A. 안전보건관리체계</b>		<b>20</b>	
1. 일반원칙	▶ 안전경영방침 적정성 및 근로자 전파 실적	10	중처법 시행령 제4조 1항 산안법 제 15조 1항
2. 기본계획 실적	▶ 안전관리 기본계획 추진 이행실적	10	
<b>B. 실행수준</b>		<b>60</b>	
<b>3. 위험성평가*</b>	▶ 유해·위험요인 평가수준 및 정기평가 실적	10	중처법 시행령 제4조 3항
<b>4. 작업계획서*</b>	▶ 작업계획서 작성 및 이행실적	10	안전보건규칙 제38조
<b>5. 교육 및 기록</b>	▶ 안전보건교육 계획에 따른 실적 및 기록	10	산안법 제 29조
<b>6. 안전장구</b>	▶ 공정특성에 맞는 보호구 지급 실적	10	산안법 제 15조 8항
<b>7. 산안비 관리</b>	▶ 공사 진척에 따른 안전관리비 정산 실적	10	산안법 제 72조
<b>8. 도급 안전관리</b>	▶ 안전보건협의체, 합동 안전점검 참여 실적	10	산안법 제64조
<b>C. 운영관리</b>		<b>20</b>	
<b>9. 위험물질 및 설비</b>	▶ 유해·위험물질 및 취급 기계·기구·설비 실적	10	산안법 제 38조
<b>10. 비상대책</b>	▶ 비상시 대피 및 피해 최소화 등 훈련실적	10	중처법 시행령 제4조 8항
<b>(감점) 산재 및 안전지적</b>	▶ 공사수행중 산업재해, 안전지도서 현황	<b>최대 -40</b>	
<b>(가점) 안전진단 및 개선</b>	▶ 안전진단기관 활용 안전법규 이행점검 및 개선	<b>+5</b>	
<b>(가점) 위험성평가 인정</b>	▶ 위험성평가 인정, 정부지원사업 참여 등 개선	<b>+10</b>	
<b>(가점) 근재보험 가입</b>	▶ 산재발생시 근로자 재해보험 가입	<b>+5</b>	

## A. 안전보건관리 체계

### 1. 일반원칙

평가항목	우수	보통	미흡
수급업체의 안전경영방침 적정 여부 및 전파실적	10	7	4

#### ① 우수

- 안전경영방침을 근로자에게 전파한 실적이 있음 (교육실적, 사무실 게시 등)
- 수급사업주의 안전경영방침이 수급업체의 규모와 특성에 적합
- 안전보건을 확보하기 위한 지속적인 개선 및 실행의지가 안전보건방침에 포함

#### ② 보통

- 전파한 실적은 있으나, 수급사업주의 방침 일부 내용이 누락, 구체적이지 않음

#### ③ 미흡

- 안전보건방침이 존재하지 않거나 존재하더라도 전파한 실적이 없는 경우

#### ※ 평가시 검토사항

- 1) 종사자 및 구성원이 공감하고, 인식할 수 있도록 설정하여 문서화 및 게시
- 2) 종사자 및 이해관계자 등이 공감할수 있도록 협의 시행여부 (회의록 등)

### 2. 기본계획 이행실적

평가항목	우수	보통	미흡
기본계획 추진을 위한 구성원 역할 및 이행 실적	10	7	4

#### ① 우수

- 안전보건조직의 구성, 역할, 책임 및 권한 명시(안전전담인력 1명 이상 보유)
- 안전보건관리책임자, 안전관리자 등 법적선임, 유해·위험작업자 교육, 자격
- 안전관리기본계획에 대한 이행실적이 있으며 구체적임(반기 1회 이상 시행)

#### ② 보통

- 수급업체의 안전보건조직이 구성되어 있으나(안전전담인력 1명 이상), 조직구성원의 역할, 책임과 권한의 일부 내용이 누락되거나 구체적이지 않음
- 안전관리기본계획에 대한 이행실적이 있으나 다소 미흡함

#### ③ 미흡

- 안전보건조직이 구성되지 않거나 이행실적이 상당부분 미흡

※ 평가시 검토사항

- 1) 안전담당조직 구성 및 문서화 또는 자체 내부조직표 게시 여부(문서화 및 조직표)
- 2) 안전관리자 전담 등 법적 대상시 선임여부(노동관서 선임문서)
- 3) 안전관리자 전담업무 수행 또는 겸직시 수행업무 보장시간 준수여부

B. 실행수준

3. 위험성평가 (사전 컨설팅시 심사 항목)

평가항목	우수	보통	미흡
공사중 유해·위험요인 평가수준 / 정기 및 수시평가 실적	10	7	4

① 우수

- 공사수행시 위험기계·기구, 유해·위험물질 및 위험작업에 대한 재해사례가 반영된 자체 위험성평가 계획수립(실시규정)이 있음
- 수급업체 규모 및 위험작업 특성을 고려, 적절한 위험성평가 기법으로 절차에 따라 정기 및 수시 평가를 시행하고 개선조치 활동이 명확하게 실행
- 위험성평가 시행 전, 후 전 근로자 참여 실적이 있음 (서명포함)
- (이행실적 평가시) 사전평가 개선요청사항에 대해 조치 완료

② 보통

- 정기 및 수시위험성 평가를 시행하였으나, 공사중 사용되는 설비, 물질 및 작업특성에 대한 유해·위험요인 파악이 일부 누락되거나 결과가 구체적이지 않음

③ 미흡

- 도급작업의 유해·위험요인의 파악이 상당부분 누락되거나 자체 위험성평가 절차 또는 결과가 없음

※ 평가시 검토사항

- 1) 위험성평가 계획 수립(실시규정 등) 문서화, 정기 및 수시평가 시행실적
- 2) 위험성평가 시 전원 참여여부(교육일지)
- 3) 사업특성에 맞는 위험성평가 시행 및 개선 여부 등(위험성평가서)



#### 4. 작업계획서 (사전컨설팅시 심사 항목)

평가항목	우수	보통	미흡
작업계획서 작성 및 이행실적	10	7	4

##### ① 우수

- 공사수행간 작업계획서 작성대상을 명확히 구분하고 공정별 누락이 없음  
(작업 일정별 공종별 작업계획서 운영여부 확인)
- 작업계획서 작성자, 검토자 등이 지정되고 역할이 명확하게 부여됨  
(관리감독자의 서명 등)
- (이행실적 평가시) 사전평가 개선요청사항에 대해 조치 완료

##### ② 보통

- 작업계획서 작성대상에 대해 시행하였으나, 작성자, 검토자, 내용 등 다소 미흡

##### ③ 미흡

- 작업계획서 이행계획 및 실적이 상당부분 결여

#### ※ 평가시 검토사항

- 1) 해당 공사 수행시 작업계획서 작성 대상의 종류 지정 및 이행계획

#### 5. 교육 및 기록

평가항목	우수	보통	미흡
안전보건교육 계획 및 교육실적 기록관리	10	7	4

##### ① 우수

- 안전보건교육 종류별로 내용, 시기, 대상자, 장소 등을 포함하여 계획 수립
- 법정교육과정 이수 및 위험성평가 교육 등 특별 추가 교육 시행

##### ② 보통

- 교육계획 수립 및 법정 안전보건교육 요구사항을 준수

##### ③ 미흡

- 법정 안전보건교육 요구사항을 일부 충족하지 못함

#### ※ 평가시 검토사항

- 안전보건교육계획 수립 문서 및 정기/특별/관리감독자 교육 등 법정 교육 결과  
(교육일지, 외부교육기관 교육 이수증 유무)

## 6. 안전장구

평가항목	우수	보통	미흡
공정특성에 맞는 보호구 파악 및 계획대비 지급실적	10	7	4

### ① 우수

- 공사 공정별로 적절한 보호구 지급계획과 착용확인 절차에 따른 관리·운영 계획이 수립됨
- 지급계획에 준하여 적정하게 안전장구 지급실적이 확인됨 (수령자 서명)
- 신규 입사자에 대해 작업 투입전 안전장구 지급 여부

### ② 보통

- 개인보호구 지급계획은 있으나 착용확인 절차에 따른 관리·운영계획이 다소 미흡
- 지급계획에 준하여 적정하게 안전장구 지급

### ③ 미흡

- 개인보호구 지급 및 운영계획이 상당부분 누락
- 안전장구 일부 미지급

### ※ 평가시 검토사항

- 공사수행시 필요 안전장구 목록
- 안전장구 지급 계획 및 보유 현황, 지급실적

## 7. 산업안전보건관리비

평가항목	우수	보통	미흡
공사 진척에 따른 안전관리비 사용 및 정산 여부	10	7	4

### ① 우수

- 안전관리비 집행계획대비 적정 품목 및 공정율별 집행(안전관리비 가이드북 참조)
- 공정율 50% 이상 70% 미만 : 안전관리비 70% 이상 사용
- 공정율 70% 이상 90% 미만 : 안전관리비 90% 이상 사용
- 공정율 90% 이상 : 안전관리비 95% 이상 사용

### ② 보통

- 공정율 대비 안전관리비 적정 품목 집행, 집행율이 30% 이내로 차이가 있을 경우

### ③ 미흡

- 공정율 대비 안전관리비 품목 부적정 집행, 집행율이 30% 초과 차이 발생

※ 평가시 검토사항

- 1) 안전관리비 사용내역서 유무(사용내역서/세금계산서 첨부 유무 등)
- 2) 안전시설비 및 안전장구 구매내역서 유무
- 3) 안전관리 계획서 유무(공사 설계서/작업공정표 등)

## 8. 도급사업 안전관리

평가항목	우수	보통	미흡
안전보건협의체 및 합동 안전보건점검 참여 실적	10	7	4

① 우수

- 매월 안전보건협의체를 참여하고, 시정 및 개선의견을 요청한 실적이 있음
- 분기별 합동 안전보건점검을 참여하고, 개선의견제시 및 시정조치실적이 있음

② 보통

- 매월 안전보건협의체를 참여하나, 시정 및 개선의견을 요청등 실적이 다소 미흡
- 분기별 합동 안전보건점검을 참여하고, 개선의견제시 및 시정사항에 대한 조치실적이 다소 미흡

③ 미흡

- 안전보건협의체를 일부 미참여하고, 시정 및 개선의견을 요청등 실적이 미흡
- 분기별 합동 안전보건점검을 일부 미참여하고, 개선의견제시 및 시정사항의 조치실적이 미흡

## C. 운영관리

### 9. 위험물질 및 설비운영

평가항목	우수	보통	미흡
유해·위험물질 및 취급 기계기구·설비의 운영실적	10	7	4

① 우수

- 유해·위험물질 및 취급 기계설비에 대한 점검, 정비 등의 관리방법과 책임과 권한에 대한 업무절차 수립
- 기계기구·설비에 대한 기한내 법정 정기검사 이행 및 보유현황, 상시점검 등 최신화 관리 운영여부

② 보통

- 유해·위험물질 및 취급 기계설비에 대한 점검, 정비 등의 관리방법 및 책임과 권한에 대한 업무절차 수립되어 있으나, 일부 설비 등 누락사항이 있고 구체적이지 않음

③ 미흡

- 유해·위험물질 및 취급 기계기구·설비에 대한 관리방법, 업무절차가 없거나 또는 상기 내용의 상당부분이 누락

※ 유해·위험물질 및 취급 기계기구·설비의 안전성 확인평가 검토사항

- 1) 유해위험물질 및 취급 기계기구·설비의 작업에 대한 절차서 유무(절차서)
- 2) 유해위험물질 및 취급 기계기구·설비의 보유현황 등 목록(보유현황)
- 3) 유해위험물질 및 취급 기계기구·설비의 안전성 검사실적, 인증실적현황(보유현황)

## 10. 비상대책

평가항목	우수	보통	미흡
비상시 대피, 피해 최소화 대책 및 작업중지요청제도 운영	10	7	4

① 우수

- 사고 유형별 비상대응 및 작업중지요청제 관련(절차서, 교육, 홍보) 계획반영
- 비상대응 계획에 비상 연락체계, 책임과 권한, 대응 절차 및 사후조치가 포함
- 피해 최소화를 위한 비상대응절차(시나리오)를 구비하고 적절히 훈련을 시행
- 비상연락체계에 고용부, 의료기관 등 유관기관과 피해발생 유형별 연락체계포함

② 보통

- 비상시 대피 및 피해 최소화 대책 및 작업중지요청 메뉴얼이 상기내용의 상당부분을 만족하나 소방훈련 등 일부사항의 훈련실적만 있음
- 작업중지요청제 관련 매뉴얼, 계획서 등 구비되어 있으나, 일부 사항 누락

③ 미흡

- 사고 유형별로 비상 대응 계획에 대한 책임과 권한, 대응절차 등이 상당부분 누락되고, 훈련실적이 없으며, 작업 중지 요청제 관련 사항 미시행

※ 평가시 검토사항

- 1) 안전사고 발생유형별 비상 대응 계획 수립 여부(절차서, 조직표)
- 2) 비상 대응 훈련실적(문서 또는 훈련 사진)
- 3) 작업중지요청제 절차서(가이드) 제정, 교육일지 및 홍보(표지판) 활동부착 등
- 4) 작업중지요청서 발행 건수, 작업중지 요청 우수자에 대한 포상 등 문서화

**(감점) 산업재해 발생 및 안전지적**(한전과 계약한 모든 공사 실적을 적용)

- ① 공사 수행시 휴업을 제외한 산업재해 발생
  - 치명률이 높은 3대사고(감전, 떨어짐, 중장비) 발생시 -35점,(S등급 불가)
  - 기타부상의 경우 -20점 (2건 발생시 S등급 불가)
- ② 중대재해 발생시 -40점 (S등급 불가)
- ③ 안전지도서 건당 -2점 추가 발행

※ 평가시 검토사항

- 1) 근로복지공단 홈페이지 산재승인/요양반려 확인서 (계약기간내)
- 2) 산업재해 및 안전지적은 당해연도 해당협력사가 한전과 계약된 모든공사에서 발생된 내역을 종합하여 적용

**(가점1) 자율안전진단 및 개선**

- 협력사 자체 안전보건진단기관 활용 중처법 및 산안법 안전컨설팅 시행
  - 중처법 이행점검 및 개선(5점) 또는 안전법령 진단·컨설팅 및 개선(3점)

**(가점2) 위험성 평가 인정 협력사 및 정부지원사업 참여**

- 위험성평가 인정(5점), 정부지원사업 참여 후 컨설팅, 장비 개선등(5점)

**(가점3) 근로자 재해보험 가입**

- 당해연도 해당공사에 대한 산재발생시 근재보험 가입실적
  - 보상한도 최소 가입조건 : 1인당 3억원 이상, 1사고당 5억원 이상(5점)

## 1. 시스템 개요

- 목적 : 시스템 활용을 통한 시기별 체계적 평가 및 업무효율화
- 방법 : 'All-in-one 안전관리 통합 플랫폼' 시스템 구축 반영 (~'24년)

## 2. 세부내용

- 사내·외 실적 등록 및 관리를 위한 통합 연계시스템(web) 구축
  - 사내 : 평가 시기에 맞춰 담당자 업무목록 자동생성, 안내, 승인
  - 사외 : 공사 진척별 심사기관 평가요청, 평가서류 등록 및 관리
    - 협력사 : 평가준비 안내 및 서류 등록, 부적격시 보완후 재등록
    - 심사기관 : 평가 요청시 기한내 평가 후 결과 등록

2.1 안전보건활동 조회

안전보건활동조회

담당업무: 대구영동지역본부 | 계약명: 대구철영2 회당나눔 통합센터 건립공사 | 안전보건활동: - 전체 - | 진행상태: - 전체 - | 검색

계약명	전행상태	안전보건활동	주제	등록업체	등록자	등록일자	현무파행 완료도	담당부서	감독자
대구철영2 회당나눔 통합센터 건립공사	1. 승인요청	1. 안전보건관리계획서	계약서			2022-04-14	0		
대구철영2 회당나눔 통합센터 건립공사	2. 위험성평가	2. 위험성평가	협조 평가, 수시			2022-04-14	0		
대구철영2 회당나눔 통합센터 건립공사	3. 안전보건협의제(협의제)	3. 안전보건협의제(협의제)	1회/월			2022-04-14	0		
대구철영2 회당나눔 통합센터 건립공사	4. 안전수급업체 평가표(매월)	4. 안전수급업체 평가표(매월)	매월			2022-04-14	0		
대구철영2 회당나눔 통합센터 건립공사	5. 안전관리비 내역서(상용)	5. 안전관리비 내역서(상용)	매월			2022-04-14	0		
대구철영2 회당나눔 통합센터 건립공사	6. 협동안전보건점검	6. 협동안전보건점검	1회/2개월			2022-04-14	0		
대구철영2 회당나눔 통합센터 건립공사	7. 작업장 순회점검명지	7. 작업장 순회점검명지	1회/주간			2022-04-14	0		
대구철영2 회당나눔 통합센터 건립공사	8. 작업장 순회점검명지	8. 작업장 순회점검명지	1회/주간			2022-04-14	0		
대구철영2 회당나눔 통합센터 건립공사	9. 작업장 순회점검명지	9. 작업장 순회점검명지	1회/주간			2022-04-14	0		
대구철영2 회당나눔 통합센터 건립공사	10. 불발매점도인(TBM)외	10. 불발매점도인(TBM)외	작성			2022-04-14	X		
대구철영2 회당나눔 통합센터 건립공사	11. 안전교육명지	11. 안전교육명지	작성			2022-04-16	0		
대구철영2 회당나눔 통합센터 건립공사	12. 안전교육명지	12. 안전교육명지	작성			2022-04-14	X		
대구철영2 회당나눔 통합센터 건립공사	13. 안전교육명지	13. 안전교육명지	작성			2022-04-14	X		

- 사내 업무망 연계
  - 배전 영업정보시스템 및 송변전 협력회사 ERP 공사관리 등 연계
    - 공사진척에 따라 업무 알림 및 평가결과를 사내망 공유 및 승인

## 3. 추진일정

- 업무협의(4월), 성과보고(9월), 기능검증·보완(12월), 시범운영·확대('25)

**붙임 7**
**협력사 이의제기 요청서**

일 자 : 20 . . . 협력회사 : / 제출자 : (인)

구분	이의제기 내용	요구사항	비고

☐ 이의제기사항에 대한 증빙서류를 제출